

DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:
„Zřízení zastávky Písek jih“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 2.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1983/2019/PAL**

ISPROFOND: 500 352 0140

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

a společností CBCZ servis a.s. která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

a dále každým členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **108/19 018/210**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce v celkové výši** [redacted] původní hodnoty závazku), které se týkají SO 202 – Nástupiště, SO 205 – Orientační systém, SO 207 – Úprava zeleně, SO 208 – Oplocení a SO 98-98 – Všeobecný objekt a **méněpráce v celkové výši** [redacted] % původní hodnoty závazku), které se týkají SO 98-98 – Všeobecný objekt.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a čl. 5, odst. 5.14, resp. přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1983/2019/PAL, číslo zhotovitele: 108/19 018/210, ze dne 05. 06. 2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: **20 929 974, 50 Kč**

Změna Ceny Díla bez DPH dle DOD 1 + 1 088 229,50 Kč

Cena díla bez DPH celkem dle SOD a DOD1 **22 018 204,00 Kč**

slovy: **dvacet dva milionů osmnáct tisíc dvě stě čtyři korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [redacted] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [redacted]

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14. Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –VTP/R/10/18

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-1983/2019/PAL**, číslo zhotovitele: **108/19 018/210**, ze dne **05. 06. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

V Praze dne 30-04-2020

V Českých Budějovicích dne 27-04-2020

~~Ing. Petr Hofmanzl~~
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a.s.

.....
Ing. Jan Velikovský
společnost CBCZ servis a.s.
člen představenstva

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	POPIS	CENA SO/PS dle SOD	změna Ceny dle D1 vícepráce	změna Ceny dle D1 méněpráce
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████		
PS 101	Informační systém	██████████		
PS 102	Rozhlas	██████████		
SO 201	Železniční svršek	██████████		
SO 202	Nástupiště	██████████	██████████	
SO 203	Přístupové komunikace	██████████		
SO 204	Přístřešek pro cestující	██████████		
SO 205	Orientační systém	██████████	██████████	
SO 206	Veřejné osvětlení a rozvody nn	██████████		
SO 207	Úprava zeleně	██████████	██████████	
SO 208	Oplocení	██████████	██████████	
SO 209	Úprava chodníku v ulici Preslova	██████████	██████████	██████████
	CENY CELKEM	██████████	██████████	██████████
	CENA DÍLA CELKEM DLE SOD a D1	22 018 204,00		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 732343

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 44a1d89f-00aa-4025-a4f5-b11dffa4d1a2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2020 08:01:01



153cf58b-ba59-48cb-bcd5-3b13c39c15e0