

DODATEK Č. 1

Ke kupní smlouvě uzavřené dne 18. 12. 2019

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

jako kupující

a

GeneTiCa s.r.o..

Sídlo: Služeb 3056/4, Praha 10, 108 00
IČ: 25609378
DIČ: CZ25609378
Zapsán: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54529
Zastoupen: RNDr. Petrem Kvapilem, jednatelem

jako prodávající

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019 kupní smlouvu na pořízení laboratorního přístroje – Pipetovacího robota s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí (*dále jen „Smlouva“*), a to jako výsledek zadání veřejné zakázky „RI 1902 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí“ (*dále jen „Veřejná zakázka“*).

Smlouva je vedena v registru smluv pod označením : Kupní smlouva – pipetovací robot

URL v registru smluv: <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11168668>

Smluvní strany se výslovně utvrzují, že význam slov či slovních spojení uváděných v Dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

II. Odůvodnění uzavření dodatku

- II. 1) Prodávající informoval Kupujícího, že v důsledku šíření koronaviru COVID-19 a opatření s ním spojenými byl narušen dodavatelsko-odběratelský řetězec mezi výrobcem ze Švýcarska a prodávajícím. Dále Prodejce Kupujícího informoval, že Integrace obou komponent přístroje (dále jen „**Věc**“) je plánována s účastí specialisty výrobce ze Švýcarska, která je však za současných opatření přijatých jak v České republice tak ve Švýcarsku, znemožňujících volný pohyb osob v souvislosti s koronavirovou pandemií, vyloučena. Prodejce se v současnosti snaží najít i jiný způsob provedení integrace obou komponent Věci. Z uvedených důvodů, které ani jedna ze Smluvních stran nezpůsobila, ani jej nemohla rozumně předvídat a lze je tudíž považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Smluvních stran, není Prodávající objektivně schopen odevzdat Věc ve Smlouvou dohodnuté lhůtě, přičemž stanovit novou konkrétní reálnou lhůtu pro odevzdání Věci s ohledem na současnou situaci nelze.
- II. 2) Jelikož pořízení Věci je financováno z dotačních prostředků, je Kupující vázán podmínkami dotace. Pokud by byla Věc odevzdána po datu 30. 9. 2020, nebyl by Kupující schopen podmínkám dotace dostát. Z tohoto důvodu si Kupující níže vyhrazuje možnost odstoupení od Smlouvy, a to v případě, že by Věc nebyla Kupujícímu do uvedeného data Prodávajícím odevzdána.
- II. 3) Kupující s ohledem na výše uvedené důvody uzavření Dodatku konstatuje, že změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem lze kategorizovat jako změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že tudíž nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 téhož zákona

III. Popis změn Smlouvy a dopad na cenu díla

- III. 1) Smluvní strany se dohodly, že do ust. VII. Smlouvy doplňují nový odstavec VII. 8) tohoto znění:
„VII. 8) Kupující není oprávněn uplatnit smluvní pokutu z titulu prodlení Prodávajícího oproti lhůtě pro odevzdání věci, a to po dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Dodavatele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Dodavatel povinen Objednatele bezodkladně informovat a prokázat ji.“
- III. 2) Smluvní strany se dohodly, že do ust. VIII. Smlouvy doplňují nový odstavec VIII. 3) e) tohoto znění:
„VIII. 3) e) v případě, že Věc nebude Kupujícímu odevzdána v souladu s čl. IV Smlouvy do 30. 9. 2020.“

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. III. Dodatku zůstávají Dodatkem nedotčena
- IV. 2) Dodatek bude uzavřen připojením elektronických podpisů Smluvních stran.
- IV. 3) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.