

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. OLP/1692/2019**

**"Zajištění koordinace projekčních činností v rámci realizace stavby "Rekonstrukce budovy "D"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec**

se sídlem U Besedy 414/8 , 460 07 Liberec 3

IČO: 18381481

DIČ: CZ18381481

osoba oprávněná podepsat dodatek:

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence: OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2019 smlouvu o dílo č. OLP/1692/2019 stavební akci " Zajištění koordinace projekčních činností v rámci realizace stavby "Rekonstrukce budovy

"D" jejímž předmětem je provedení úprav - revizí projektové dokumentace pro provedení předmětné stavby (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce na revizi části projektové dokumentace (koordinace, řešení profesí, řešení stavebních a statických úprav) pro provedení stavby, kterou je potřeba rozšířit tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách revizí části projektové dokumentace pro provádění stavby (koordinace, řešení profesí, řešení stavebních a statických úprav), kterou zhotovitel upraví s ohledem na nepředpokládané vícepráce.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 30. 04. 2020**. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v tomto rozsahu a v této podobě: 12 x v tištěné podobě, 1 x elektronicky ve formátu pdf.
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši 580 000,- Kč bez DPH (slovy: pět set osm desát tisíc korun českých), tj. 701 800,- Kč včetně DPH (slovy: sedm set jeden tisíc osm set korun českých).
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelům akceptovány bez výhrad.
7. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>1 620 000,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	<b>580 000,00 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>2 200 000,00Kč</b>
DPH 21 %	<b>462 000,00 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>2 662 000,00Kč</b>


**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 664/20/RK ze dne 07.04.2020.
6. Přílohou tohoto dodatku je popis víceprací v rámci revize části dokumentace pro provedení stavby a cenová kalkulace, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

V Liberci dne 27.04.2020

V Liberci dne 22.4.2020

.....  
Ing. Jan Sviták  
náměstek hejtmana

.....  
  
jednatel