



Č. j.: MHMP 423450/2020

Sp. zn.:

S-MHMP 368906/2020

Stejnopis č. 1

## Dodatek č. 1

**k Objednávce č. OBJ/INV/21/08/00417/2019 ze dne 21.10.2019, kontrolní číslo: K14867975896 k zajištění inženýrské činnosti stavbu č. 8498 Vodovodní řad Nová Ves – prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení, veřejná zakázka malého rozsahu**

uzavřený, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. ZAVOS s.r.o.

se sídlem: Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00  
IČ: 60203013  
DIČ: CZ 60203013  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 25372  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,  
číslo účtu: 2625207/0300  
zastoupena: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Dodavatel služeb“)

(Objednatel a Dodavatel služeb dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně Objednávky č. OBJ/INV/21/08/00417/2019 ze dne 21.10.2019 pro zajištění inženýrské činnosti spočívající v úkonech nutných pro zajištění prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení na **stavbu č. 8498 Vodovodní řad Nová Ves** (dále jen „Objednávky“) Dodatkem č. 1. Předmětem Dodatku č.1 je změna doby plnění, která spočívá v prodloužení doby plnění.

Dne 24.2.2020 bylo Dodavatelem služeb, spolu s doplněním ostatních dokladů dle Výzvy k doplnění dokladů č.j. VYS 08628/2019/Ho (dále jen Výzva), na odboru stavebním ÚMČ P13 požádáno o prodloužení lhůty k doplnění podkladů uvedených v bodě č. 2 Výzvy o dalších 5 měsících.

Důvodem pro tuto změnu je, že dosud nebylo možné doložit bod č. 2 – Výzvy, a to doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu na pozemcích parc. č. 1246/4, 1246/5, 1246/9, 1253/16, 1501/2, 1501/5 v k.ú. Jinonice. Tyto pozemky jsou nadále ve vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), protože již v minulosti měly být převedeny do vlastnictví Hl. m. Prahy, jedná se v převážné míře o veřejné komunikace nebo jejich části, které dosud do vlastnictví Hl. m. Prahy převedeny nebyly. Na základě toho, příslušný stavební úřad požaduje, doložit souhlas se stavbou na výše uvedených pozemcích. Lze předpokládat, že vyjádření ÚZSVM bude trvat delší dobu, proto na základě žádosti Dodavatele služeb o prodloužení lhůty pro dodání souhlasu se stavbou na výše uvedených pozemcích, stavební úřad stanovil lhůtu pro doplnění dokladů do 30.9.2020.

Na základě uvedených skutečností, mění se tímto Dodatkem č. 1, doba plnění k výkonu inženýrské činnosti pro zajištění prodloužení platnosti stavebního povolení, specifikovaná v článku **II. Doba plnění**, takto:

do: **30. 9. 2020**

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Objednávky. Ostatní ustanovení Objednávky, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažují

za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel, jeden zhotovitel (Dodavatel služeb).
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
5. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel (Hlavní město Praha).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Objednávky a Dodatku č.1 k Objednávce, že s jím zněním souhlasí a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č.1 Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru

Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne 31 -03- 2020




Objednatel  
Ing. Ivo Freimann  
pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne 31 -03- 2020



Dodavatel  
Ing. Pavel Příkryl  
jednatel společnosti Zavos s.r.o.



**Interně pro pracovníky MHMP – INV:**

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....

pod ID smlouvy .....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....