

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 47/06097758/2019

uzavřené dne 16. 12. 2019 mezi

Středočeská centrála cestovního ruchu, p. o.

se sídlem Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, PSČ 110 00

IČ : 06097758

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1593

zastoupena ředitelkou Mgr. Zuzanou Vojtovou

(dále jen jako „Objednatel“)

a

MEDIA SHIP INVEST s.r.o.

K Měchurce 769/12, Košíře, 158 00 Praha 5

IČO: 05589690

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 266529

zastoupená jednatelem Helenou Janečkovou

(dále jen jako „Poskytovatelem“)

čl. I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 16. 12. 2019 smlouvu o poskytování služeb č. 47/06097758/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Poskytovatelem zajistit kompletní realizaci expozice Objednatele na veletrzích v Praze a Bratislavě a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnuté služby sjednanou úplatou.
- 2) Účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je dohoda smluvních stran o změně předmětu poskytovaných služeb a o změně úplaty. Smluvní strany sjednávají, že změna poskytovaných služeb je součástí předmětu Smlouvy, poskytovaného na základě Smlouvy a Objednatel má vůči Poskytovateli ohledně změny plnění veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně poskytovaných služeb včetně nároků z případných vad a záruční doby.

čl. II.

Změna Smlouvy

- 1) V průběhu realizace výstavby veletržního stánku dle ustanovení čl. 2 a v souladu s Technickou specifikací akce tvořící přílohu Smlouvy (dále jen „Stánek“) doplnil Objednatel expozici tohoto Stánku o jiné než původně plánované typy vitrín pro korunovační klenoty představující nepředpokládanou zátěž na podlahu Stánku překračující její únosnost a stabilitu. Tato nezbytná změna konstrukce podlahy Stánku

- a) nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy a

- b) změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi a způsobila by tak Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů
- c) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku Poskytovatele.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek domluvily, že Poskytovatel nad rámec plnění realizace výstavby Stánku dle stávajícího znění ustanovení čl. 2 a Technické specifikace akce tvořící přílohu Smlouvy poskytne plnění spočívající v:

- doplnění podkladového roštu
- vzájemném kotvení latí
- vyplnění konstrukce podkladu prostoru do vzdálenosti 2 m kolem exponátů
- technické zkoušky

a to za úplatu nad rámec úplaty sjednané v čl. 6. Smlouvy ve výši 71. 191,- Kč bez daně z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje úplata sjednaná v čl. 6. Smlouvy a Objednatel se zavazuje jí zaplatit způsobem uvedeným v čl. 6. Smlouvy.

- 2) V průběhu realizace výstavby Stánku změnil Objednatel podobu vrchního límce Stánku a loga umístěného na tomto límci zejména z důvodu potřeby sjednotit celkový vzhled Stánku s původně neplánovanou podobou vitrín pro korunovační klenoty. Tato původně nepředvídatelná změna nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota nepřekročí ani v součtu s hodnotou změny uvedené v odst. 1) tohoto článku 50 % původní hodnoty závazku Poskytovatele. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek domluvily, že Poskytovatel nad rámec plnění realizace výstavby Stánku dle stávajícího znění ustanovení čl. 2 a Technické specifikace akce tvořící přílohu Smlouvy poskytne plnění spočívající v:

- dodání zlaté folie na límec Stánku
- instalaci zlaté folie na límec Stánku
- dodání 3D loga s LED podsvícením
- instalaci 3D loga s LED podsvícením na límec Stánku

a to za úplatu nad rámec úplaty sjednané v čl. 6. Smlouvy ve výši 52.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje úplata sjednaná v čl. 6. Smlouvy a Objednatel se zavazuje jí zaplatit způsobem uvedeným v čl. 6. Smlouvy.

V ostatním zůstává smlouva beze změn.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

Jakékoli změny tohoto dodatku č. 1 nebo Smlouvy je možno činit pouze na základě shodného projevu vůle účastníků výhradně v písemné formě.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto pak smluvní strany připojují své podpisy.

V *Prate* dne *27. 4. 2020*

.....
Objednatel



MED
K Měchurce
a-
.....
Poskytovatel