



KUMSP00RK0BP

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

00514

poř. číslo

2019

rok

17/1

zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení studie, aktualizace projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 00514/2019/IM
(dále jen „dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem: Kopečná 387/58

602 00 Brno

zastoupena:

IČO: 27738027

DIČ: CZ27738027

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5529652028/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55723

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 smlouvu na zhotovení studie, aktualizaci projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 00514/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ (dále jen „stavba MSVK“) a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu plnění smlouvy byla při projednávání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) s dotčenými orgány státní správy zjištěna následující nepředvídaná skutečnost, která má vliv na termín plnění. Jedná se o existenci příjezdové komunikace na parc. č. 2634/35 k.ú. Moravská Ostrava pro vozidla HZS ze stávající plochy přilehlé k ul. 28. října sloužící jako parkoviště k sousednímu objektu č.p. 3388 (SKELET) . Tato skutečnost má vliv na řešení vnějších vazeb stavby MSVK.
3. V důsledku nutnosti úpravy zadání a přepracování návrhu zpevněných ploch tak, aby byl zachován příjezd k objektu č.p. 3388 pro vozidla HZS, je potřeba stanovit nové termíny plnění reflektující veškeré okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy a které

znemožňovaly zhotoviteli bez jeho zavinění provést jednotlivé části díla v původně sjednaných termínech.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„zaměření, průzkumy a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III odst. 2 bod 2.2 – 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy“.
2. V čl. XIII odst. 1 smlouvy se v odrážce první věta první nahrazuje tímto zněním:
„žádost o vydání územního rozhodnutí vč. všech příloh dle stavebního zákona do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy“.

IV. Narovnání

1. Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat zaměření, průzkumy a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) v původně sjednané době, tj. do 2. 11. 2019 a podat žádost o vydání územního rozhodnutí vč. všech příloh dle stavebního zákona v původně sjednané době, tj. do 9. 11. 2019 nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.
2. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním části díla spočívajícím v provedení a předání zaměření, průzkumů a dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy a s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. XIII odst. 1 odrážka první smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.


K

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 85/7505 ze dne 6. 4. 2020.

04 .05. 2020

V Ostravě dne



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



17. 7. 2020

V Brně dne

