

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 8.11 a 20.11. 2019 pod

č. objednatele: V/1027/2019/DC

č. zhotovitele: 1910

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)na stavbu „**Silnice III/2662 Šluknov - Království - rekonstrukce propustku na Rožanském
potoce**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **YSSSEN - spol. s r.o.**
se sídlem : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
zastoupený ve věcech smluvních:

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele :

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele :

- za zhotovitele | Ing. Tomáš Suchý, Jiří Fix | |

Preambule:

Výše uvedenou stavbu nebylo možné zahájit v termínu dle čl. III, odst. 1 „ihned po podpisu smlouvy“ z důvodů neležících na straně zhotovitele (pravomocné stavebního povolení bylo vydáno až v únoru 2020 a rovněž nebyly vhodné klimatické podmínky) a předání staveniště proto proběhlo až 27.2. 2020. Došlo tedy ke zkrácení celkové lhůty určené pro realizaci díla v zadávací dokumentaci i ve smlouvě o dílo v celkové délce trvající min. 99 dnů.

S ohledem na výše uvedené důvody i s přihlédnutím k aktuální situaci spojené s probíhající pandemií (zpožděné dodávky materiálů i omezení některých personálních a strojních kapacit) se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy uzavřené dne 8.11. a 20.11. 2019 takto:

Čl. III. Doba plnění se mění takto:

III. Doba plnění

1. Termín dokončení díla: **do 31.10. 2020**
2. Celková doba provádění díla nezahrnuje případné přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení provádění díla je však možné jen na základě předchozího souhlasu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Litvínově dne |

.....
| Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
| 
ředitel společnosti |