

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2019-60**  
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

---

**Smluvní strany**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Se sídlem:** Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubice  
**Zastoupený ve věcech technických:** – technikem odd. investic a technické správy  
OMI MmP  
**Tel:** 466 859 412, **e-mail:**  
**IČO:** 00274046 **DIČ:** CZ00274046  
**Bankovní spojení:** KB, a.s., Pardubice  
**číslo účtu:**

a

**Zhotovitel:**  
**Sdružení společností**

vedoucí společník, společník č.1:  
**VECTURA Pardubice, s.r.o.**  
**Se sídlem:** 17.listopadu 233, 530 02 Pardubice  
**Zastoupen:**  
**Tel:**  
**IČO:** 03020223 **DIČ:** CZ03020223  
**Zápis v obchodním rejstříku:** společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, 33666  
**Bankovní spojení:** FIO banka, a.s.  
**číslo účtu:**

a

Společník č.2:  
**Med Pavlík architekti s.r.o.**  
**Se sídlem:** Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice  
**Zastoupen:**  
**Tel:**  
**IČO:** 05765871 **DIČ:** CZ05765871  
**Zápis v obchodním rejstříku:** společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, 38750  
**Bankovní spojení :** Fio banka, a.s.  
**Číslo účtu :**  
(dále jen zhotovitel)

**I.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.09.2019 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-60 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD, napojení areálu nemocnice Pardubického kraje a areálu bývalé společnosti Tesla na ulici Kyjevskou“, včetně zajištění inženýrské činnosti („IČ“).

V průběhu zpracování předmětu díla ve stupni návrh stavby (studie)+dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inženýrské činnosti (DÚR+IČ), byly objednatelem dodatečně upřesněny požadavky na řešení zájmového prostoru stavby plynoucí z koordinačních jednání současně projektově připravovaných akcí v zájmovém prostoru stavby. Jedná se především o upřesnění způsobu napojení předmětného uličního prostoru na mostní konstrukci M117, která je řešena samostatně projektově připravovanou investiční akcí „Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice- dopravní napojení nadjezdu do areálu Tesla a nemocnice“ zpracovanou společností TOP CON SERVIS s.r.o., Praha, IČO: 45274983.

Na základě dodatečných zpřesňujících požadavků ze strany objednatele, a dále i s ohledem na všeobecná nouzová opatření zavedená v souvislosti s nařízením vlády ČR, která vyhlásila pro území České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označený jako SARS CoV-2/ na území České republiky, nouzový stav, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla ve stupni „Návrh stavby (studie)+dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inženýrské činnosti (DÚR+IČ“.

**II.**

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín provedení části díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení části díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

**1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka první, vztahující se pouze k dokončení projektového návrhu + DÚR vč. IČ, jež zní:**

- Projektový návrh + DÚR vč. IČ ukončené podáním žádosti o územní řízení **do 32 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo;

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- Projektový návrh + DÚR vč. IČ ukončené podáním žádosti o územní řízení **do 42 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo;

**III.**

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-60 ze dne 20.09.2019 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení plnění předmětu díla

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

V Pardubicích dne ..... - 4 -05- 2020 .....

V Pardubicích dne ..... 29.4.2020 .....

---

Ing. Martin Charvát  
Primátor

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Odbor majetku a investic  
Magistrát města Pardubic

## Žádost zhotovitele o prodloužení plnění předmětu díla

V průběhu zpracování předmětu díla ve stupni návrh stavby (studie) + dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inženýrské činnosti (DÚR+IČ), byly objednatelem dodatečně upřesněny požadavky na řešení zájmového prostoru stavby plynoucí z koordinačních jednání současně projektově připravovaných akcí v zájmovém prostoru stavby.

Na základě výstupu z koordinační schůzky ze dne 5.3.2020 proběhlo zpracování zpřesněného zadání do konceptu dopravního a stavebně technického řešení a zároveň bylo přistoupeno k zadání dílčích profesních částí (inženýrské sítě).

Vlivem všeobecných opatření zavedených proti šíření nemoci COVID-19 došlo k částečnému omezení výkonnosti projekčního týmu a rovněž k významnému omezení nebo dokonce přerušení možností osobních konzultací se správci sítí a ostatních dotčených subjektů, které jsou zejména ve fázi tvorby koncepce a vzájemné koordinace nezbytné. Bohužel je již zřejmé, že vzniklá situace má vliv na termín plnění. Odhadované prodloužení doby potřebné pro dopracování dokumentace DUR jsou cca 2 měsíce v závislosti na vývoji situace s opatřeními omezujícími osobní kontakt. Přiložena je tabulka s jednotlivými stavebními objekty, jejichž zpracování je zdrženo možnostmi projednání.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vás žádáme o přiměřené prodloužení plnění předmětu díla podle SoD č. OMI-VZMR-2019-60 a děkujeme za pochopení.

V Pardubicích dne 21.4.2020

VECTURA Pardubice, s.r.o.

Ozn.st.obj.	Název stavebního objektu	Důvody zdržení projekčních prací a IČ
SO 001	Příprava staveniště (bourací práce, příprava staveniště, zemní práce - stavební jáma)	
SO 101	Pozemní komunikace (místní komunikace, křižovatka, vybavení, DZ)	
SO 201	Mostní objekt	
SO 202	Opěrná stěna z gabionů	
SO 301	Odvodnění komunikace	
SO 302	Kanalizace splašková (rekonstrukce, přeložka)	Vak Pardubice nekomunikuje, nelze zjistit požadavky a prodiskutovat řešení
SO 303	Vodovod (rekonstrukce, přeložka)	Vak Pardubice nekomunikuje, nelze zjistit požadavky a prodiskutovat řešení
SO 401	Silnoproudé vedení (rekonstrukce, přeložka)	Opět nutná koordinace sítí
SO 402	Trakční vedení (přeložka)	Vyžaduje nové projednání s DPMP
SO 403	Veřejné osvětlení	Dlouhé čekací doby na výpočet osvětlení (nutné umístit svítidla zn. Phillips – vyžaduje SmP
SO 404	SSZ	
SO 501	Plynovod (rekonstrukce, přeložka)	Zavísle na řešení vodovodu a kanalizace – je nutno koordinovat průběh sítě