





MC05X013SEHJ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0048/0/OMI/18

**uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění**

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajičkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)
- 1. 2. Zhotovitel: SUDOP Project Plzeň a.s.**
se sídlem: Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupený: MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva
IČO: 45359148
DIČ: CZ45359148
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

(společně také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 07. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 0048/0/OMI/18, na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ, Praha5-PD“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace kontejnerového pavilonu mateřské školy, vše blíže specifikované ve smlouvě, přičemž objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.480.000,- Kč bez DPH, tj 1.790.800,- Kč včetně DPH (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2.** Tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) se uzavírá z důvodu potřeby změny osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech smluvních a administrativně-technických, a dále z důvodu ukončení provádění díla, předání již dokončených částí díla, ukončení smlouvy o dílo a ujednání o vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s ukončením smlouvy.

3. Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 1 odst. 1.3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: *Mgr. Renáta Zajíčková., starostka MČ Praha 5*

ve věcech administrativně - technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz“

3.2. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na ukončení provádění dosud nedokončené části díla, konkrétně části díla specifikované v čl. 3, odst. 3.5. písm. d) smlouvy o dílo, spočívající ve vytvoření dokumentace pro provedení stavby. Smluvní strany se současně dohodly na zúžení rozsahu díla, tj. kterékoliv jeho části popsané v čl. 3. odst. 3.5. smlouvy o dílo na části zhotovitelem ke dni uzavření tohoto dodatku dokončené a předané objednateli, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že části díla dokončené ke dni uzavření tohoto dodatku zhotovitelem, předané objednateli a objednatelem odsouhlasené a převzaté jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku, která tak nahrazuje předávací protokol vyhotovený mezi smluvními stranami ve smyslu čl. 4 odst. 4.7. smlouvy o dílo. Zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci na CD

3.4. Smluvní strany se s ohledem na ukončení provádění díla před jeho dokončením v původním rozsahu dohodly na následujících změnách cen nedokončených částí díla i celkové ceny díla:

3.4.1. Cena za dílo dle č.3 odst. 3.5. písm. c) smlouvy o dílo (inženýrská činnost) se vzhledem k jeho nedokončení snižuje na částku ve výši 47 500,- Kč bez DPH.

3.4.2. Cena za dílo dle č.3 odst. 3.5. písm. d) smlouvy o dílo (dokumentace pro provedení stavby) se vzhledem k jeho nedokončení snižuje na částku ve výši 385 250,- Kč bez DPH.

3.4.3. Celková cena za dílo vyjádřená v čl. 4 odst. 4.1 in fine smlouvy o dílo se snižuje na částku na částku 1 200 750,- Kč bez DPH, tj. 1 452 907,5,- Kč včetně DPH.

3.5. Smluvní strany se s ohledem na úpravu ceny díla dle čl. 3 odst. 3.4. tohoto dodatku, úhrady ceny díla za zhotovitelem dokončené části díla provedené objednatelem před uzavřením tohoto dodatku, včetně dosud neprovedné úhrady 20% ceny díla za část dle č.3 odst. 3.5. písm. b) smlouvy o dílo v souladu s čl. 4 odst. 4.6. smlouvy o dílo dohodly, že po uzavření tohoto dodatku má zhotovitel nárok na doplatek ceny díla v celkové výši 555 750,- Kč bez DPH tj. 672 457,50 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že tento doplatek ceny díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazen na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve dnem účinnosti tohoto dodatku. Na náležitosti faktury, její splatnost, možnosti jejího odmítnutí, sankce za její pozdní

- úhradu či související záležitosti se vztahují příslušná ujednání smlouvy o dílo.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že splněním povinnosti objednatele uhradit doplatek ceny díla dle čl. 3 odst. 3.5. tohoto dodatku považují práva a povinnosti ze smlouvy o dílo za vypořádaná. Toto ujednání se nevztahuje na ta ujednání smlouvy o dílo, z jejichž obsahu, účelu či povahy je zřejmé, že mají zůstat platná a účinná i po ukončení smlouvy o dílo, tj. zejména, nikoliv však výlučně, ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady díla dle čl. 4 odst. 4.11., 4.12 a 4.13. smlouvy o dílo, ujednání o právech duševního vlastnictví dle čl. 5 smlouvy o dílo a ujednání o zárukách za jakost díla dle čl. 7. Odst. 7.2 smlouvy o dílo, která nadále zůstávají platná a účinná.
- 3.7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, nezměněná či nedoplněná, zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/13/390/2020 ze dne 01. 04. 2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Popis odsouhlaseného a objednatelům převzatého díla

V Praze dne

27 -04- 2020
v Praze dne

za zhotovitel

za ob

MUDr. Jind
místopředse

Mgr. I
starost

Příloha č.1: Popis odsouhlaseného a objednatelům převzatého díla:

- 1) Návrh stavby dle čl. 3 odst. 3.5. písmeno a) Smlouvy od dílo
- 2) Dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení dle čl. 3. odst. 3.5. písmeno b)
- 3) Inženýrská činnost dle čl. 3. odst. 3.5. písmeno c) – viz přehled (Zhotovitel předá stanoviska při podpisu dodatku č.1)
- 4) Dokumentace pro provádění stavby dle čl. 3. odst. 3.5. písmeno d) v digitální podobě v rozsahu:

Aktualizované situací stavby

Architektonicko stavební řešení – půdorysy, řezy, pohledy, detaily

Výpisy:

- a. Oken
- b. vnitřních dveří
- c. vnějších dveří
- d. zámečnických výrobků
- e. klempířských výrobků

Zařízení výdejny jídel

Aktualizované půdorysy profesí

- f. Vodovod a kanalizace (ZTI)
- g. Ústřední vytápění (ÚT)
- h. Rozvod plynu (PLYN)
- i. Elektroinstalace (EI)
- j. Vzduchotechnika (VZT)

Zpracované barevné řešení objektu v 10-ti variantách

Herní prvky na zahradě – rozmístění a zpracování detailních popisů všech herních prvků včetně popisů.