

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227, STŘELNICE BROUMOV – etapa 1“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.02.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2019 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. starosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

MYŠKA STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 68, 547 01 Teplice nad Metují

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti

IČ: 03659526

DIČ: CZ03659526

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Ke smluvnímu jednání je oprávněna: [REDAKCE]

K technickému jednání je oprávněn: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava smluvní ceny díla, a to v přímé souvislosti s nepředvídatelnými vícepracemi, které vznikly v průběhu provádění prací.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	971.689,57 Kč
DPH 21 %	204.054,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.175.744,38 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 37 dne 20.04.2020.

Příloha: změnový rozpočet

V Broumově dne 21. 4. 2020

Za zhotovitele:

MYŠKA STAVBY s. r. o.
Nádražní 69, 540 53 Trosky, IČ 144 14 144


jednatel společnosti

V Broumově dne 21. 4. 2020

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

REKAPITULACE ROZPOČTU - vícepráce

Stavba: STATICKÉ ZAJISTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 227 STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 02 - Zpevněné plochy část A

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov

Datum: 08.01.2019

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Tomáš Valenta

Zhotovitel: MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplíc

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

17 032,57

HSV - Práce a dodávky HSV

16 633,37

5 - Komunikace pozemní

15 383,37

998 - Přesun hmot

1 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

399,20

VRN3 - Zařízení staveniště

399,20

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 032,57

ROZPOČET - vícepráce zpevněné plochy

Stavba: STATICKÉ ZAJISTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 227 STŘELNICE BROUMOV

Objekt: 02 - Zpevněné plochy část A

Místo: st. p. č. 495 / 1, 495 / 2, k.ú. Broumov

Datum: 08.01.2019

Objednatel: Město Broumov

Projektant:

Tomáš Valenta

Zhotovitel: MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplíc

Zpracovatel:

Tomáš Valenta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							17 032,57
HSV - Práce a dodávky HSV							16 633,37
5 - Komunikace pozemní							15 383,37
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	49,222	210,00	10 336,62
23	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl	m2	8,750	250,00	2 187,50
24	M	592453030	dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný	m2	11,437	250,00	2 859,25
998 - Přesun hmot							1 250,00
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	5,000	250,00	1 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							399,20
VRN3 - Zařízení staveniště							399,20
34	K	030001000	Zařízení staveniště	%	166,334	2,40	399,20