

Přehled změnových listů stavby

ZL č.	Popis ZL	cena bez DPH		celkem		absolutní hodnota změny			
		odpočty Kč	%	Kč	%	Kč	%		
Dodatek č.1									
1	Přeložka parovodu	-358 951,28	-0,720%	317 784,69	0,637%	-41 166,59	-0,083%	676 735,97	1,358%
2	Úprava statiky	-179 402,74	-0,360%	197 641,36	0,396%	18 238,62	0,037%	377 044,10	0,756%
Celkem za dodatek odsouhlaseno		-538 354,02	-1,080%	515 426,05	1,034%	-22 927,97	-0,046%	1 053 780,07	2,114%
Dodatek č.2									
3	Posuvné dveře	-454 434,82	-0,912%	1 090 786,14	2,188%	636 351,32	1,277%	1 545 220,96	3,100%
4	Fasáda	-11 925,18	-0,024%	746 754,93	1,498%	734 829,75	1,474%	758 680,11	1,522%
5	Vstupní místnosti	-129 677,80	-0,260%	185 258,71	0,372%	55 580,91	0,111%	314 936,51	0,632%
6	Provedení světlíků	-56 160,00	-0,113%	90 845,30	0,182%	34 685,30	0,070%	147 005,30	0,295%
7	Výsuvné madlo a skut. rozsah přeložky parovodu	-85 772,41	-0,172%	4 500,00	0,009%	-81 272,41	-0,163%	90 272,41	0,181%
8	Zvýšení sklonu a doplnění lišt sřítechy		0,000%	96 224,87	0,193%	96 224,87	0,193%	96 224,87	0,193%
9	Odvod kondenzátu		0,000%	9 800,00	0,020%	9 800,00	0,020%	9 800,00	0,020%
10	Doplnění SDK předstěny		0,000%	9 148,74	0,018%	9 148,74	0,018%	9 148,74	0,018%
11	Dopravní značení	-145 907,00	-0,293%		0,000%	-145 907,00	-0,293%	145 907,00	0,293%
12	Založení stavby	-323 889,88	-0,650%		0,000%	-323 889,88	-0,650%	323 889,88	0,650%
13	Sadové úpravy	-98 269,05	-0,197%		0,000%	-98 269,05	-0,197%	98 269,05	0,197%
14	Provizorní podepření	-117 390,20	-0,235%		0,000%	-117 390,20	-0,235%	117 390,20	0,235%
Celkem za dodatek odsouhlaseno		-1 423 426,34	-2,855%	2 233 318,69	4,480%	809 892,35	1,625%	3 656 745,03	7,335%

Rekapitulace ceny díla:		změny v % celkem
Cena dle SoD:	49 851 250,00 Kč	
Dodatek č.1	-22 927,97 Kč	2,114%
Celkem	49 828 322,03 Kč	

Rekapitulace ceny díla:		změny v % celkem
Cena dle SoD a dodatku č.1:	49 828 322,03 Kč	
Dodatek č.2	809 892,35 Kč	7,335%
Celkem	50 638 214,38 Kč	