

D O D A T E K č. 1 **ke smlouvě o dílo č. S930/2020/038**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

██████████, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

I ██████████, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost (zástup - technický dozor)

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 24238/KSPL

sídlo: Božkovské náměstí 17/21, 326 00, Plzeň - Božkov

zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Radek Maršálek

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5536764001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. **S930/2020/038** se závazkem zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava propustku – LC Na Trase**“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce a vícepráce, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **146 170,13 Kč bez DPH**, slovy stočtyřicetšesttisícstosedmdesátkorunčeskýchatřinácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **149 313,33 Kč bez DPH**, slovy stočtyřicetdevěttisícitřiatřináctkorunatřicetřiihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2020/038 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni, dne: 04. 05. 2020

V Plzni dne: 04. 05. 2020



Za zhotovitele
Radek Maršálek, jednatel
PROMO REAL GROUP s.r.o



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č. 1	
			Datum změny: 28.04.2020	
Název veř. zakázky: Oprava propustku - LC Na Trase				
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň				
Název akce (majetku): LC Na Trase (inv. č. 312419)		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:
				Stavební díly:
Popis změny: z.č. 1 – Výkopové práce z.č. 2 – roura a obetonování z.č. 3 – konstrukční vrstvy vozovky z.č. 4 – čelo propustku				
Zdůvodnění změny: z.č. 1 – při výkopových pracích byl zjištěn soudržný materiál v tělese vozovky proto bylo upuštěno od výkopových prací do svahu. Navíc při kontrole nátoků nivelačním přístrojem byla zjištěna potřeba výkopu více do hloubky oproti zadání z.č. 2 – při kontrole nátoků nivelačním přístrojem bylo zjištěno, že výkopové práce musí být provedeny do větší hloubky čímž vznikla potřeba prodloužit propustek o 1 železobetonovou rouru včetně obetonování z.č. 3 – z důvodu úpravy výkopových prací nebylo zapotřebí nahrazování konstrukčních vrstev dle zadání pouze bude provedena obnova krytové vrstvy z.č.4 – upraveny rozměry čel a dláždění dle terénu – srovnání skutečností				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do:
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: - 12 606,8,-	Bilance: více o 3 143,2,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 15 750,-	
	Konečná celková cena akce po změně			149 313,33,- Kč bez DPH
Konečná celková cena zakázky po změně			149 313,33,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 28. 04. 2020	Podpis: XXXXXXXXXX	
Zástupce objednatele - jméno: XXXXXXXXXX		Datum: 28. 04. 2020	Podpis: XXXXXXXXXX	
Přílohy: položkový rozpočet změn : víceprací, méněprací (dodatek č. 1 k SoD č. S930/2020/038)				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-1 (1)
Stavba: Výměna propustku - LC Na Trase

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2.3.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Švojgr		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			149 313,33
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	149 313,33	31 355,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			180 669,13
	v	CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-1 (1)

Stavba: Výměna propustku - LC Na Trase

Místo: Datum: 2.3.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		149 313,33	180 669,13
2020-1 (1)	Výměna propustku - LC Na Trase	146 170,13	176 865,86
VM	Víceaměně práce	3 143,20	3 803,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2.3.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Švojgr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 170,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 170,13	21,00%	30 695,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 865,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase

Místo:

Datum: 2.3.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 170,13

HSV -

146 170,13

1 - Zemní práce	21 618,45
2 - Zakládání	13 059,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 050,00
5 - Komunikace	21 264,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 752,50
997 - Přesun sutě	1 500,00
998 - Přesun hmot	3 926,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase

Místo:

Datum: 2.3.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							146 170,13
D HSV							146 170,13
D 1 Zemní práce							21 618,45
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,625	500,00	19 812,50
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
	WV		"propustek"				
	WV		((1,4*1,4)+(1,4*1,1)+(0,3*5))*7,1		35,500		
	WV		"základ"				
	WV		(0,65*0,75*3)*2		2,925		
	WV		"Dlažba"				
	WV		(0,4*1*1,5)*2		1,200		
	WV		Součet		39,625		
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,928	100,00	1 192,80
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	WV		1,4*1,2*7,1		11,928		
3	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	12,263	50,00	613,15
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m				
	WV		"propustek"				
	WV		(3,9*0,2)/0,4		1,950		
	WV		"základ"				
	WV		((0,65*0,75*3)*2)/0,4		7,313		
	WV		"Dlažba"				
	WV		((0,4*1*1,5)*2)/0,4		3,000		
	WV		Součet		12,263		
D 2 Zakládání							13 059,10
4	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,328	950,00	1 261,60
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného				
	WV		"Vrstva štěrkopísku v tloušťce 100 mm"				
	WV		"Dlažba"				
	WV		1*1,5*0,1		0,150		
	WV		"Základ čel propustků"				
	WV		(3*0,75*0,1)*2		0,450		
	WV		"Pod betonové lože propustku"				
	WV		5,6*0,1*1,3		0,728		
	WV		Součet		1,328		
5	K	275315224	Základové bloky z betonu prostého C 16/20	m3	4,719	2 500,00	11 797,50
	PP		Základové konstrukce z betonu bloky prostého tř. C 16/20				
	WV		"základ propustku"				
	WV		(0,75*0,75*3)*2		3,375		
	WV		"lože pod roury"				
	WV		5,6*1,6*0,15		1,344		
	WV		Součet		4,719		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							1 050,00
6	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	3,000	350,00	1 050,00
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm				
	WV		"Doplnění lože dlažby nátoky a výtoku o 50 mm"				
	WV		(1,5*1)*2		3,000		
D 5 Komunikace							21 264,00
7	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	20,000	140,00	2 800,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	WV		5*4		20,000		
8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	54,500	100,00	5 450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		"fr. 0-32, tl. po zhutnění 10 cm"				
	VV		"Propustek"				
	VV		4*5		20,000		
	VV		"výtluky"				
	VV		1*0,5+3*1+5*1+2*2+1*1+1*1+0,5*0,5+1*2+0,5*0,5*2+1*0,5+0,5*0,5*3+0,5*0,5*2+1*0,5*2+0,5*0,5*2+2*1+2*1+4*0,5*0,5+2*0,5*0,5+4*0,5*0,5+2*1+3*0,5*0,5		29,750		
	VV		4*0,5*0,5+3*1+3*0,5*0,5		4,750		
	VV		Součet		54,500		
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,100	140,00	7 014,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"ŠD frakce 0-63 mm tl. 200 mm"				
	VV		"Propustek"				
	VV		(3,9*4)		15,600		
	VV		"výtluky"				
	VV		1*0,5+3*1+5*1+2*2+1*1+1*1+0,5*0,5+1*2+0,5*0,5*2+1*0,5+0,5*0,5*3+0,5*0,5*2+1*0,5*2+0,5*0,5*2+2*1+2*1+4*0,5*0,5+2*0,5*0,5+4*0,5*0,5+2*1+3*0,5*0,5		29,750		
	VV		4*0,5*0,5+3*1+3*0,5*0,5		4,750		
	VV		Součet		50,100		
10	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	3,000	1 800,00	5 400,00
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
	VV		"Přídlažba na vtoku a výtoku"				
	VV		(1,5*1)*2		3,000		
11	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	3,000	200,00	600,00
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením				
	VV		"Přídlažba na vtoku a výtoku"				
	VV		(1,5*1)*2		3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 752,50
12	K	919441221	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
	PP		Celo propustku ze zdva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
	VV		"šikmá čela z lomového kamene včetně vyspárování a betonového lože dle vzorového řezu"				
	VV		"Nátok - výška = 1,7 m, šířka = 3 m"				
	VV		"Výtok - výška = 2,1 m, šířka = 3 m"				
	VV		2		2,000		
13	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ZB DN 600	m	6,000	850,00	5 100,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
14	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	3,000	5 500,00	16 500,00
	PP		Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10				
15	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	0,285	2 500,00	712,50
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	VV		(1,1*0,95*7,1)-(2*(3,14*0,4*0,4)*7,1)		0,285		
16	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	6,000	650,00	3 900,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm				
17	K	977211111	Řezání ZB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	7,540	1 000,00	7 540,00
	PP		Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm				
	VV		"Řezání trub DN 600 pod úhlem 45°"				
	VV		2*3,77		7,540		
D	997		Přesun sutě				1 500,00
18	K	997006-RP	Vodorovné přímístění suti včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb	t	6,000	250,00	1 500,00
	PP		Vodorovné přímístění suti včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb				
	VV		"vyžadován doklad o likvidaci ze skládky"				
	VV		6		6,000		
D	998		Přesun hmot				3 926,08
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	98,152	40,00	3 926,08
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase

Objekt:

VM - Víceaméně práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2.3.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Švojgr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 143,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 143,20	21,00%	660,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 803,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase

Objekt:

VM - Víceaméně práce

Místo:

Datum: 2.3.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 143,20

HSV -

3 143,20

1 - Zemní práce

-1 542,80

5 - Komunikace

186,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 500,00

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase

Objekt:

VM - Víceaméně práce

Místo:

Datum: 2.3.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 143,20

D HSV

3 143,20

D 1

Zemní práce

-1 542,80

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,700	500,00	-350,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

PP

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV

"propustek - zadání"

VV

-1*((1,4*1,4)+(1,4*1,1)+(0,3*5))*7,1

-35,500

VV

"propustek - skutečnost"

VV

2*2*8

32,000

VV

"Dlažba - zadání"

VV

-1*(0,4*1*1,5)*2

-1,200

VV

"Dlažba - skutečnost"

VV

0,5*2*4

4,000

VV

Součet

-0,700

2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	-11,928	100,00	-1 192,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV

-1*(1,4*1,2*7,1)

-11,928

D 5

Komunikace

186,00

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	-20,000	140,00	-2 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm

VV

-1*(5*4)

-20,000

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	100,000	100,00	10 000,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm

VV

"fr. 0-32, tl. po zhuštění 10 cm"

VV

"Propustek - zadání "

VV

-1*(4*5)

-20,000

VV

"Propustek - skutečnost"

VV

10*(2*5)

100,000

VV

"krytová vrstva"

VV

5*4

20,000

VV

Součet

100,000

6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-50,100	140,00	-7 014,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm

VV

"ŠD frakce 0-63 mm tl. 200 mm"

VV

"Propustek - zadání"

VV

-1*(3,9*4)

-15,600

VV

"výtluky-zadání"

VV

-

VV

1*(1*0,5+3*1+5*1+2*2+1*1+1*1+0,5*0,5+1*2+0,5*0,5*2+1*0,5+0,5*0,5*3+0,5*0,5*2+1*0,5*2+0,5*0,5*2+2*1+2*1+4*0,5*0,5+2*0,5*0,5+4*0,5*0,5+2*1+3*0,5*0,5)

-29,750

VV

-1*(4*0,5*0,5+3*1+3*0,5*0,5)

-4,750

VV

Součet

-50,100

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 500,00

7	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10

9	K	919441221	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP

Celo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV

"šikmá čela z lomového kamene včetně vyspárování a betonového lože dle vzorového řezu"

VV

"odečet 5% z 1 ks čela - po přeměření skutečného stavu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-1		-1,000		
8	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	0,100	2 500,00	250,00
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	VV		(1,1*0,95*2,5)-(2*(3,14*0,4*0,4)*2,5)		0,100		