

# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016 na vypracování návrhu

## „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Červená Hora“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**1. Objednatel :** **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod  
Palachova 1303, 547 01 Náchod

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Kafka  
vedoucí Pobočky Náchod

**V technických záležitostech oprávnění jednat:** Ing. Štěpán Melichar  
Kateřina Řeháková

**Bankovní spojení:** Česká národní banka,  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ** 01312774/ není plátce

a

**2. Zhotovitel :** **Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.**  
**A GEODÉZIE Náchod s.r.o.**

**Adresa:** Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxx, odpovědný zástupce  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odpovědný projektant

**Bankovní spojení:** MONETA MONEY BANK a.s.  
**Číslo účtu** 341302-664/0600  
**IČ / DIČ :** 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se termín pro splnění bodu smlouvy 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního dne 23.5.2020 nově na termín 30.8.2020.

Důvodem je epidemiologická situace v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, spojená s vyhlášením celostátního nouzového stavu. Vydaná závazná nařízení omezila volný pohyb osob

a zabránila možnosti pokračovat v plnění předmětného díla, zejména projednávat připravovaný návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky. Rovněž SPÚ, Odbor pozemkových úprav, dne 20.3.2020 pozastavil činnosti v řízeních o pozemkových úpravách.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní SOD a dodatků č.1, č. 2, č. 3 a č. 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 5 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne 30.4.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 4. 5. 2020

.....  
**Ing. Pavel Kafka**  
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
jednatel společnosti