

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(č. 06/07/2016)

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:
06/07/2016

V předmětném plnění „Nátěr oken a dveří – Horova 1“, uzavřené dne 15.8. 2016

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

zastoupené:

ve věcech smluvních: **PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka**

ve věcech technických: **Bc. Pavel Jachymčák, DiS., vedoucí odboru veřejných zakázek**

tel: 554 697 234, email: pjachymcak@mukrnov.cz

Ing. Jan Hojgr, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 243, email: jhojgr@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

č. účtu: 728771/0100

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. AF Stav Krnov s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66221

se sídlem: Čsl. armády 835/36, 794 01

zastoupený: **Tomášem Fousekem, jednatelem firmy**

Bc. Aleš Fousek, jednatel firmy

ve věcech smluvních: **Tomáš Fousek, jednatel firmy**

tel: 724 783 222, email: alesfousek@seznam.cz

Bc. Aleš Fousek, jednatel firmy

tel: 777 786 685, email: alesfousek@seznam.cz

ve věcech technických: Aleš Fousek, ředitel

tel.č.: 777 555 232/242, email: alesfousek@seznam.cz

Ing. Petr Čevela

tel: 777 555 354, email: alesfousek@seznam.cz

Ing. Vladimír Res

tel: 724 783 202, email: rozpocetfousek@seznam.cz

Pavčina Čandasová

tel: 724 783 200, email: rozpocetfousek@seznam.cz

Karel Klímek
tel: 724 73 209, email: rozpocetfousek@seznam.cz
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 865380410257/0100

dále jen zhotovitel

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„Nátěr oken a dveří – Horova 1“.

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. 06/07/2016, ze dne 15.8.2016 se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem V. **Cena díla.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 1**

) v tomto rozsahu:

V. Cena za dílo

Smluvní cena díla se **snižuje** z důvodu níže uvedených „méněprací“ .

- ▶ dotěsnění oken sil. těsněním, (pol. 29, 32)
- ▶ doplnění dřevěného obložení ostění , (pol. 31, 32)
- ▶ demontáž a montáž kovových mříží, (pol.33, 34, 38)

Smlouva o dílo – smluvní cena díla	671.119,00 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1	- 188.640,00 Kč (bez DPH)

Celková cena díla bez DPH	482.479,00 Kč
21% DPH	101.320,59 Kč
Celková cena díla vč. DPH	583.799,59 Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1 - rozpočty

V Krnově dne *28.11. 2016*

V Krnově dne 30.11. 2016


.....
Za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
(Starosta obce)


.....
Za zhotovitele
Bc. Aleš Fousek
(Jednatel firmy **AF Stav Krnov s.r.o.**
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36, 794 01 Krnov
IČ: 05091632
DIČ: CZ05091632

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	A Stavební rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Oprava stávajících výplní	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016/05	Objekt Horova 1, Krnov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2016/05
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-188 640	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-188 640	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-188 640	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-188 640	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	AF Stav Krnov s.r.o. stavební a obchodní firma ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 05891632 DIČ: CZ05091632	

Základ pro DPH	21,0 %	-188 640 Kč
DPH	21,0 %	-39 614 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	-228 254 Kč
------------------------------	--------------------

Poznámka :

Stavba :	2016/05 Objekt Horova 1, Krnov	Rozpočet :	A
Objekt :	01 Oprava stávajících výplní	Stavební rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-180 864	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-7 776	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-188 640	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-188 640	0
Oborová přírážka			-188 640	0
Přesun stavebních kapacit			-188 640	0
Mimostaveništní doprava			-188 640	0
Zařízení staveniště			-188 640	0
Provoz investora			-188 640	0
Kompletační činnost (IČD)			-188 640	0
Rezerva rozpočtu			-188 640	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/05 Objekt Horova 1, Krnov	Rozpočet: A
Objekt :	01 Oprava stávajících výplní	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
29	766000003	Dotěsnění oken a dveří -viz poznámka ve výpise oken	m	-196,19	880,00	-172 650,90
		Po vyspravení vněj. křidel a dveří bude dle domluvy na stavbě provedeno dotěsnění. Pro možnou instalaci silikon. těsnění do drážky, která bude domluvena individuálně na stavbě, bude naceněna jednotková cena dodávky a montáže, předpokládaný rozsah cca 50%:				
		T1:(2*(0,615+0,72)*4+2*(1,23+0,78)*2)*0,5		9,36		
		T2:4*(2*(0,64+0,72)+2*(0,64+0,78))*0,5		11,12		
		T3:2*(2*(0,525+1,20)+2*(1,05*0,73))*0,5		4,98		
		T4:2*(2*(0,575+0,66)*2+2*(1,15+0,68))*0,5		8,60		
		T5:2*(2*(0,45+0,97)*2+2*(0,45+0,70)*2)*0,5		10,28		
		T6:(2*(0,60+0,97)+2*(0,60+0,70))*0,5		2,87		
		T7:2*(2*(0,52+1,26)*2+2*(0,52+0,70)*2)*0,5		12,00		
		T8:(2*(0,49+1,24)*2+2*(0,49+0,70)*2+2*(0,46+0,70)*2+2*(0,92+2,12))*0,5		11,20		
		T9:8*(2*(0,62+1,21)+2*(0,62+0,74))*0,5		25,52		
		T10:2*(2*(0,70+1,21)*2+2*(0,70+0,74)*2)*0,5		13,40		
		T11:2*(2*(0,70+2,02)*2+(3,14*1,40/2+1,40))*0,5		14,48		
		T13:2*(2*(0,75+1,21)*3+(0,75+0,74)*3)*0,5		16,23		
		T14:3*(2*(0,71+1,11)*2+(0,71+0,74)*2)*0,5		15,27		
		T15:(3,14*1,52/4+0,76+1,08)*2*0,5		3,03		
		T16:6*(2*(0,47+1,22)*2+2*(0,47+0,74)*2)*0,5		34,80		
		T17:(2*(0,90+2,15))*0,5		3,05		
31	766000005	Doplnění dřevěné obložení ostění dveří včetně olištování	m2	-1,87	2 500,00	-4 666,50
		T12:(3,14*1,52/2+2*2,14)*0,28		1,87		
32	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-1 773,17	2,00	-3 546,35
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-180 863,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
33	767110110KR1	Demontáž stávající mříže pro opětovné použití	m2	-6,35	400,00	-2 541,12
		T2:3*0,64*1,50		2,88		
		T3:1,05*0,60		0,63		
		T5:1,04*1,77		1,84		
		T6:0,60*1,67		1,00		
34	767110110KR2	Montáž demontované upravené mříže	m2	-6,35	800,00	-5 082,24
38	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-76,23	2,00	-152,47
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-7 775,83