

**Dodatek č. 10084/2020/OM/1 ke Smlouvě č. 10084/2020/OM na zhotovení a
projednání projektové dokumentace**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
ve věcech technických: Markem Plintou, referentem majetkové správy
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy - technikem

(dále také jako **objednatel**)

a

Ateliér Ostrava s.r.o.

Sídlem podnikání: Šurova 312/17, Hrabová, 720 00 Ostrava
IČ: 07360606
DIČ: CZ07360606
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75479
Zastoupený: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 5. 2. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10084/2020/OM na zhotovení a projednání projektové dokumentace „**Výměna výkladců a oken v NP domu Masarykovo náměstí 3/3 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV, bod 7. smlouvy, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva na zhotovení a projednání projektové dokumentace mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 10084/2020/OM/1 smlouvy na zhotovení a projednání projektové dokumentace je změna doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy, z důvodu získání koordinovaného stanoviska, podání Ohlášení stavby na stavební úřad a podání žádosti o vydání stanoviska příslušných orgánů.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že termín podání projektové dokumentace na podatelnu MMO bude prodloužen do 29. 5.2020.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10084/2020/OM/1 ke smlouvě č. 10084/2020/OM na zhotovení a projednání projektové dokumentace je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných Zakázek, schválené usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č.0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn vedoucí odboru majetkového.

Za objednatele 29-04-2020

V Ostravě, dne

Bc. Martin Cyž
vedoucí oddělení správy majetku
pověřen zastupováním funkce
vedoucího odboru majetkového

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 29.4.2020