

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 214/2019/Ma

uzavřené dne 9.8.2019 na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Úprava Kladorubky v Kladorubech“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Petr Sedláček, zástupce
vedoucího Správy toků – oblast povodí Dyje
ve věcech technických jedná:

Ing. Petr Sedláček, zástupce vedoucího správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma ze dne 9.8.2019 a na dodatku č. 2 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění prací. Změna doby bude spočívat v prodloužení termínu pro provedení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Důvodem pro prodloužení termínů je průtah v získávání závazných stanovisek dotčených orgánů s ohledem na situaci s COVID 19 a nutnost doplnění projektové dokumentace v souvislosti s nepředpokládanou přeložkou sítě CETIN.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma na zhotovení díla „Úprava Kladorubky v Kladorubech“ takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.8. 2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **30.6.2020.**
- b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30.11.2020.**
- c) Termín zápisu GP (geometrického plánu) do KN (zápis vložen do KN): **31.12.2020.**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 214/2019/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 214/2019/Ma ze dne 9.8.2019.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Převě..... dne 30.4.2020.....

V Šumperku..... dne

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Petr Sedláček

Za zhotovitele
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Ing. Filip Brtna

zástupce vedoucího Správy toků
-oblast povodí Dyje

jednatel společnosti

