

Dodatek č. 2

ke smlouvě o projektové přípravě

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedené smluvní strany dne 21. 6. 2019, ve znění pozdějších předpisů a Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2019

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 19000285

a

Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 01.05.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupen Ing. Alešem Trnečkou MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

číslo smlouvy zhotovitele: 19-033-A1-PDPS

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 5 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2019 dohodli na tomto Dodatku č. 2.

V souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu na území ČR, vyhlášeno usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu opatření proti ohrožení zdraví koronavirem SARS CoV-2 na území ČR, dále pak v souvislosti s návaznými vládou přijatými tzv. krizovými opatřeními dochází ke ztížení poskytování služeb zhotovitele v oblasti projednávání připravené projektové dokumentace z důvodu ležících na třetích stranách. Toto ztížení vede ke zdržení služeb s následným nutným posunem termínu pro předání konečné DÚR, IČ.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 2 je tedy prodloužení termínu plnění.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000285 ze dne 21. 06. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2019:

1) Znění odst. 2. čl. VII. se ruší a nahrazuje se zněním:

2. Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚR, IČ: do 20. 4. 2020
- Konečná DÚR, IČ: do 31. 7. 2020
- Koncept DSP/PDPS, SP: nejpozději 10 dnů před odevzdáním konečné DSP/PDPS, SP.
- Konečná DSP/PDPS, SP do 120 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo od písemné výzvy objednatele podle toho, co nastane dříve.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele: 06 -05- 2020

V Brně dne

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne

29. 04. 2020

Ing. Karel Škára
místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Navrátil
člen představenstva