

**DODATEK Č. I SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/ SOD/001974/2019/Kof
Název akce: Most U hájovny - rekonstrukce	Org: 25938

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
těž „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOI
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Ing. Petr Šedivý
těž „příkazník“ se sídlem:
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném

Zástupci
- ve věcech smluvních:
Ing. Petr Šedivý

- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace
Ing. Petr Šedivý

Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace
Ing. Petr Šedivý

Bankovní spojení:
č. účtu:

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001974/2019/Kof
Název akce: Most U hájovny - rekonstrukce	Org: 25938

**II.
Preamble**

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je vyhlášení nouzové stavu na území České republiky a z toho plynoucí omezení fungování úřadů, správních orgánů a organizací, které vydávají příslušná vyjádření či povolení k projektové dokumentaci.

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy: VI. Termín plnění

**VI.
Termín plnění**

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI, bod 1. takto:

Podání žádosti o stavební povolení	do 15. 5. 2020
Předání kompletního předmětu smlouvy	do 30 dnů od vydání stavebního povolení

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic statutární město Olomouc	Ing. Petr Šedivý