

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-032 ze dne 11.11.2019**  
**(SMVS: 107V684001783)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]0

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED] [REDACTED] vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení  
stavieb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních:

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

hjaavk

- ve věcech technických:

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

[REDACTED] (technický dozor  
stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

společně dále jen „TDO“

- koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Trade FIDES, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zastoupená: [REDACTED] členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

eu5gqkq

Adresa pro doručování:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-032 ze dne 11.11.2019 na zhotovení díla – stavby „Klatovy – rekonstrukce skladu zbraní“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **úprava termínu dokončení díla** z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky.

### Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy byl Vládou České republiky dnem 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2). Tímto opatřením došlo m.j. i k omezení provozu některých orgánů státní a vojenské správy, jejichž stanoviska ke kolaudačnímu řízení je zhotovitel povinen dle bodu 2.1.12. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy zajistit. Zhotovitel na základě těchto skutečností požádal svým dopisem o prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dní.
- 2.2. Dodatek č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
 „4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 210 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele“.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne - 6 -05- 2020

Za objednatele:

.....  
 vedoucí oddělení investic Praha  
 odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne - 6 -05- 2020

Za zho

.....  
 člen představenstva  
 Trade FIDES, a.s.

- 6 -05- 2020

Nabytí účinnosti dne: .....

