




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

## **Dodatek č. 7**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

### **Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“**

uzavřené dne 26.11.2018, účinné dne 29.11.2018, mezi smluvními stranami:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-4031/2018**

ISPROFOND: 5623720018

a

Společnost s názvem: **„HRUŠKY“**

Společník 1 nebo Správce:

#### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva



Společník 2:

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva  
a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,  
Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1903002 / SOOD00200213

**Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“) takto:**

**PŘEDMĚT DODATKU:**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 22 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.22 + 3 046 880,00 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.22 - 0,00 Kč

---

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22 + 3 046 880,00 Kč

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.7, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 22.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-6 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.7  
Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL č. 22
- 2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne.....4.5.2020.....

V Praze dne.....

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci  
**Správa železnic, státní organizace**

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
**S u b t e r r a a.s.**

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
**S u b t e r r a a.s.**

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
**OHL ŽS, a.s.**

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2.místopředseda představenstva  
**OHL ŽS, a.s.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  
Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice

**Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy)**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č.7**

**Modernizace a elektrizace trati Hrušovsky u Brna - Židlochovice**

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01-05-01	Žst.Hrušovsky u Brna, doplnění DŘT	2 070 452,65	2 070 452,65				2 070 452,65
PS 01-05-02	Žst. Hrušovsky u Brna, doplnění DDTS ŽDC	2 129 873,15	2 129 873,15				2 129 873,15
PS 01-07-01	Žst. Hrušovsky u Brna, rozvodna nn	4 328 818,34	4 328 818,34				4 328 818,34
PS 01-07-02	Žst. Hrušovsky u Brna, rozvodna nn - klimatizace	110 428,69	110 428,69				110 428,69
PS 01-09-01	Žst. Hrušovsky u Brna, spínací stanice	2 610 951,17	2 610 951,17				2 610 951,17
PS 01-09-02	Žst. Hrušovsky u Brna, spínací stanice - klimatizace	60 461,56	60 461,56				60 461,56
PS 01-13-01	Žst. Hrušovsky u Brna, trafostanice 22/0,4kV	2 711 568,11	2 711 568,11				2 711 568,11
PS 01-13-02	Žst. Hrušovsky u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 616 068,77	1 616 068,77				1 616 068,77
PS 01-13-03	Žst. Hrušovsky u Brna, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOv	751 283,22	751 283,22				751 283,22
PS 01-14-01	žst. Hrušovsky u Brna, MK	7 210 229,93	7 210 229,93				7 210 229,93
PS 01-14-02.1	žst. Hrušovsky u Brna, sdělovací zařízení	964 463,52	964 463,52				964 463,52
PS 01-14-02.2	žst. Hrušovsky u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace sděl. místností v TB	154 579,59	154 579,59				154 579,59
PS 01-14-03	žst. Hrušovsky u Brna, telefonní zapojovač	1 555 604,57	1 555 604,57				1 555 604,57
PS 01-14-04	žst. Hrušovsky u Brna, doplnění EZS	460 301,09	460 301,09				460 301,09
PS 01-14-05	žst. Hrušovsky u Brna, doplnění LDP	257 583,61	257 583,61				257 583,61
PS 01-14-06	žst. Hrušovsky u Brna, doplnění ASHS	1 161 745,53	1 161 745,53				1 161 745,53
PS 01-14-07	žst. Hrušovsky u Brna, úprava rozhlasového zařízení	732 455,46	732 455,46				732 455,46
PS 01-14-08	žst. Hrušovsky u Brna, informační zařízení	4 075 926,76	4 075 926,76				4 075 926,76
PS 01-14-09	žst. Hrušovsky u Brna, kamerový systém	3 693 315,33	3 693 315,33				3 693 315,33
PS 01-28-01.1	žst. Hrušovsky u Brna, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS	138 875 158,84	140 487 230,84	22	3 046 880,00	0,00	143 534 110,84
PS 01-28-01.2	Žst. Hrušovsky u Brna, část B, úprava AVV	556 225,95	556 225,95				556 225,95
PS 01-28-01.3	žst. Hrušovsky u Brna, část C, provizorní SZZ	42 746 646,97	42 746 646,97				42 746 646,97
PS 01-28-01.4	žst. Hrušovsky u Brna, část D, klimatizace místností technologie	704 347,08	704 347,08				704 347,08
PS 01-40-01	žst. Hrušovsky u Brna, technologie výtahů	924 800,00	924 800,00				924 800,00
PS 02-14-01	t.ú. Hrušovsky u Brna- Židlochovice, TK	4 213 163,75	4 213 163,75				4 213 163,75
PS 02-28-01.1	t.ú. Hrušovsky u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS a AVV	10 301 900,18	10 301 900,18				10 301 900,18
PS 02-28-01.2	t.ú. Hrušovsky u Brna - Židlochovice, traťové zabezpečovací zařízení, AVV	94 442,59	94 442,59				94 442,59
PS 03-05-01	Žst Židlochovice, zařízení DŘT	879 012,30	879 012,30				879 012,30
PS 03-05-02	Žst. Židlochovice, doplnění DDTS ŽDC	912 188,99	912 188,99				912 188,99
PS 03-07-01	Žst. Židlochovice, rozvodna nn	1 959 522,43	1 959 522,43				1 959 522,43
PS 03-07-02	Žst. Židlochovice, rozvodna nn - klimatizace	56 144,56	56 144,56				56 144,56
PS 03-14-01	žst. Židlochovice, MK	539 476,49	539 476,49				539 476,49
PS 03-14-02	žst. Židlochovice, sdělovací zařízení	733 442,28	733 442,28				733 442,28
PS 03-14-03	žst. Židlochovice, EZS a LDP	291 288,72	291 288,72				291 288,72
PS 03-14-04	žst. Židlochovice, rozhlasové zařízení	655 248,13	655 248,13				655 248,13
PS 03-14-05	žst. Židlochovice, informační zařízení	1 929 725,87	1 929 725,87				1 929 725,87
PS 03-14-06	žst. Židlochovice, kamerový systém	1 378 240,60	1 842 502,20				1 842 502,20
PS 03-28-01.1	žst. Židlochovice, část A, definitivní SZZ a ETCS	6 889 008,30	6 889 008,30				6 889 008,30
PS 03-28-01.2	Žst. Židlochovice, část B, doplnění AVV	192 751,65	192 751,65				192 751,65
PS 04-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS	7 774 656,75	7 774 656,75				7 774 656,75
PS 50-05-01	ED Brno, DŘT - doplnění systému	877 266,33	877 266,33				877 266,33
PS 50-05-02	ED Brno, DDTS ŽDC - doplnění systému	3 700 853,76	3 700 853,76				3 700 853,76
PS 50-14-01	t.ú. Hrušovsky u Brna- Židlochovice, DOK	1 135 256,30	1 135 256,30				1 135 256,30
PS 50-14-02	t.ú. Hrušovsky u Brna- Židlochovice, přenosový systém	2 706 126,50	3 904 490,48				3 904 490,48
PS 50-14-03	t.ú. Hrušovsky u Brna- Židlochovice, GSM-R	3 793 522,31	3 793 522,31				3 793 522,31
PS 50-14-04	Úprava dispečerského pracoviště	1 165 065,33	1 165 065,33				1 165 065,33
SO 01-01-01	žst. Hrušovsky u Brna, úprava TV	28 855 845,22	30 215 089,34				30 215 089,34
SO 01-01-02	žst. Hrušovsky u Brna, úprava ukolejnění	3 980 560,50	3 980 560,50				3 980 560,50
SO 01-01-03	žst. Hrušovsky u Brna, připojení jednovypínačové SpS na TV	1 626 120,00	1 626 120,00				1 626 120,00
SO 01-01-04	Žst. Hrušovsky u Brna, připojení TR ZZ na TV	652 608,00	652 608,00				652 608,00
SO 01-06-01	žst. Hrušovsky u Brna, úprava EOv	6 302 263,46	6 302 263,46				6 302 263,46
SO 01-06-02	Žst. Hrušovsky u Brna, úprava venkovního osvětlení	7 483 007,90	7 483 007,90				7 483 007,90
SO 01-06-03	Žst. Hrušovsky u Brna, úprava rozvodů nn	2 503 999,70	2 503 999,70				2 503 999,70
SO 01-06-04	Žst. Hrušovsky u Brna, přeložky silnoproudých rozvodů	2 738 884,44	2 903 139,75				2 903 139,75
SO 01-06-05	Žst. Hrušovsky u Brna, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	6 758 708,63	6 758 708,63				6 758 708,63
SO 01-06-06	Žst. Hrušovsky u Brna, úprava DOÚO	5 376 701,15	5 376 701,15				5 376 701,15
SO 01-06-07	Žst. Hrušovsky u Brna, uzemnění trafostanice	361 383,03	361 383,03				361 383,03
SO 01-06-08	Žst. Hrušovsky u Brna, uzemnění spínací stanice	122 046,71	122 046,71				122 046,71
SO 01-06-09	Žst. Hrušovsky u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	131 825,74	131 825,74				131 825,74
SO 01-14-01	žst. Hrušovsky u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	5 586 806,17	5 586 806,17				5 586 806,17
SO 01-14-02	žst. Hrušovsky u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	2 364 522,56	2 364 522,56				2 364 522,56
SO 01-14-04	žst. Hrušovsky u Brna, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself	231 025,98	231 025,98				231 025,98
SO 01-15-01 A	žst. Hrušovsky u Brna, stavební úpravy technologické budovy, stavební část	3 429 950,87	3 339 888,47				3 339 888,47
SO 01-15-01 B	žst. Hrušovsky u Brna, stavební úpravy technologické budovy, elektroinstalace	1 039 791,12	936 172,62				936 172,62
SO 01-15-02 A	žst. Hrušovsky u Brna, stavební úpravy výpravní budovy, stavební část	457 830,85	831 892,73				831 892,73
SO 01-15-02 B	žst. Hrušovsky u Brna, stavební úpravy výpravní budovy, elektroinstalace	136 223,31	136 223,31				136 223,31
SO 01-15-03	žst. Hrušovsky u Brna, spínací stanice - stavební část	1 257 152,49	1 257 152,49				1 257 152,49
SO 01-15-04	žst. Hrušovsky u Brna, orientační systém	527 178,09	527 178,09				527 178,09
SO 01-15-05	žst. Hrušovsky u Brna, přístřešky pro cestující	1 561 365,73	1 561 365,73				1 561 365,73
SO 01-15-06	žst. Hrušovsky u Brna, zastřešení výstupů z podchodu	3 694 610,17	3 694 610,17				3 694 610,17
SO 01-16-01	Žst. Hrušovsky u Brna, železniční spodek	13 370 411,08	22 649 157,13				22 649 157,13
SO 01-16-02	žst. Hrušovsky u Brna, nástupiště	11 370 203,84	11 370 203,84				11 370 203,84
SO 01-17-01	Žst. Hrušovsky u Brna, železniční svršek	80 557 695,63	89 289 630,40				89 289 630,40
SO 01-17-01.2	Žst. Hrušovsky u Brna, železniční svršek-třetí podbití	1 140 758,75	1 140 758,75				1 140 758,75
SO 01-18-01	žst. Hrušovsky u Brna, Příjezdová komunikace k SpS	976 407,44	976 407,44				976 407,44
SO 01-19-01	žst. Hrušovsky u Brna, propustek v km 125,151	329 549,22	329 549,22				329 549,22
SO 01-19-02	žst. Hrušovsky u Brna, most v km 125,879	9 641 846,31	10 683 854,17				10 683 854,17
SO 01-19-05	žst. Hrušovsky u Brna, opěrná zeď v km 126,316-126,460	1 093 881,93	1 093 881,93				1 093 881,93
SO 01-27-01	žst. Hrušovsky u Brna, Kanalizace	1 445 625,18	1 445 625,18				1 445 625,18
SO 01-28-01_01	Kabelovod	28 648 425,77	28 648 425,77				28 648 425,77
SO 01-28-01_02	Protlaky	17372141,06	17372141,06				17 372 141,06
SO 01-33-01.1	Žst. Hrušovsky u Brna, PHS	31 278 063,69	30 996 552,60				30 996 552,60
SO 01-33-01.2	žst. Hrušovsky u Brna, lávka pro PHS v km 126,159	2 041 951,36	2 144 093,66				2 144 093,66
SO 02-01-01	t.ú. Hrušovsky u Brna- Židlochovice, trakční vedení	11 883 827,71	11 883 827,71				11 883 827,71

SO 02-01-02	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, ukolejnění	1 778 447,25	1 778 447,25			1 778 447,25
SO 02-06-41	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení NN v km 0,825	77 657,52	77 657,52			77 657,52
SO 02-12-42	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přeložka vedení VN PAVES v km 2,113	1 251 991,49	1 251 991,49			1 251 991,49
SO 02-14-02	t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů Itself	31443,4	31443,4			31 443,40
SO 02-15-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, relové domky	1 841 671,83	1 841 671,83			1 841 671,83
SO 02-16-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční spodek	24 350 228,59	30 621 324,97			30 621 324,97
SO 02-17-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, železniční svršek	18 134 660,21	19 681 814,83			19 681 814,83
SO 02-17-01.2	t.ú. Hrušovany u Brna - Židlochovice, železniční svršek - třetí podbití	416 309,47	416 309,47			416 309,47
SO 02-17-02	Železniční přejezd v km 1,018	611306,14	611306,14			611 306,14
SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 1,089	1 543 760,73	1 543 760,73			1 543 760,73
SO 02-17-04	Železniční přejezd v km 2,134	1 818 357,98	1 818 357,98			1 818 357,98
SO 02-19-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, most v km 1,038	7663287,79	7663287,79			7 663 287,79
SO 02-19-02	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,063	565 567,46	565 567,46			565 567,46
SO 02-19-03	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 1,207	912 299,80	929 889,90			929 889,90
SO 02-19-07	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,076	676 378,11	692 416,39			692 416,39
SO 02-19-08	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, propustek v km 2,224	1473696,21	1511603,93			1 511 603,93
SO 02-21-01.1	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovod VTL	166 863,00	166 863,00			166 863,00
SO 02-21-01.2	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Plynovody STL, NTL	949 758,96	949 758,96			949 758,96
SO 02-22-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Vodovody	266 250,16	266 250,16			266 250,16
SO 02-27-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, Kanalizace	423 131,32	423 131,32			423 131,32
SO 02-33-01	t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, IPO	506 517,79	506 517,79			506 517,79
SO 03-01-01	žst. Židlochovice, trakční vedení	5 855 876,56	5 855 876,56			5 855 876,56
SO 03-01-02	žst. Židlochovice, ukolejnění	627 831,00	627 831,00			627 831,00
SO 03-06-01	žst. Židlochovice, EOv	848 622,66	848 622,66			848 622,66
SO 03-06-02	Žst. Židlochovice, rozvody nn	1 086 600,80	1 086 600,80			1 086 600,80
SO 03-06-03	Žst. Židlochovice, osvětlení	2 742 264,66	2 742 264,66			2 742 264,66
SO 03-06-04	Žst. Židlochovice, DOÚO	449 634,21	449 634,21			449 634,21
SO 03-06-05	Žst. Židlochovice, uzemnění rozvodny nn	145 540,87	145 540,87			145 540,87
SO 03-15-01 A	žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy stavební část	2 363 445,61	2 503 886,32			2 503 886,32
SO 03-15-01 B	žst. Židlochovice, stavební úpravy výpravní budovy elektroinstalace	232521,53	232521,53			232 521,53
SO 03-15-02	žst. Židlochovice, přístřešky pro cestující	924 717,16	924 717,16			924 717,16
SO 03-15-03	žst. Židlochovice, orientační systém	168 624,81	168 624,81			168 624,81
SO 03-16-01	žst. Židlochovice, železniční spodek	5 051 529,04	9 956 101,17			9 956 101,17
SO 03-16-02	žst. Židlochovice, nástupiště	10 262 166,27	10 262 166,27			10 262 166,27
SO 03-17-01	žst. Židlochovice, železniční svršek	9 987 911,50	10 763 269,65			10 763 269,65
SO 03-17-01.2	žst. Židlochovice, železniční svršek-třetí podbití	380 523,33	380 523,33			380 523,33
SO 101	Účelová komunikace k Robertově vile	2 793 972,32	2 793 972,32			2 793 972,32
SO 102	Veřejné osvětlení	534 979,62	534 979,62			534 979,62
SO 50-17-01	Výstroj trati	187 166,42	187 166,42			187 166,42
SO 80-00-01.1	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	3 414 066,56	6 871 724,37			6 871 724,37
SO 98-98	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	5 404 698,00	5 404 698,00			5 404 698,00

<b>689 895 072,94</b>	<b>732 410 565,02</b>	<b>3 046 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 457 445,02</b>
-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 735283

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 740aa150-47fc-4cf9-a943-df4cc9239a05

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.05.2020 11:58:01



4cc5af34-eca7-4db7-98af-5d133d1c2d1d