

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: XXXXX
XXXXX
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **RITUS s.r.o.**
IČO: 275 01 345, DIČ: CZ27501345
se sídlem č.p. 1, 538 25 Krásné
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22758
zastoupena Petrem Dokoupilem a Bohuslavem Mlatečkem, jednatelem
bankovní účet číslo: XXXXX, XX Chrudim
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. 5. 2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Obnova objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy - obnova fasády a obnova terasy A,B (opakované zadání)**“, která byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 3. 6. 2019, dodatek č. 1 nabyt účinnosti dne 12. 2. 2020, dodatek č. 2 nabyt účinnosti dne 20. 3. 2020.

B.

Při provádění díla se zjistilo, že kovové prvky na střeše Langerovy vily nejsou v tak dobrém stavu, jak se původně předpokládalo. Objednatel zajistil provedení restaurátorského průzkumu a zpracování restaurátorského záměru „Opláštění a dekorativních prvků z kovu na střeše Langrovy vily ve Svitavách“, a to odbornou restaurátorkou MgA. XXXXX akad. soch. v lednu 2020. Na základě daného restaurátorského záměru vydal Městský úřad Litomyšl, odbor kultury cestovního ruchu, oddělení státní památkové péče rozhodnutí - závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 012736/2020 ze dne 9. 3. 2020, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2020.

Strany se dohodly, že zhotovitel provede vícepráce za cenu 3 395 161,00 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. Jedná se o tzv. dodatečné práce, které navazují na rozšíření předmětu díla dohodnuté v dodatku č. 2, přičemž neprovedení těchto prací a dodávek by objednateli, pokud by je objednal samostatně, způsobilo značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, takže změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2b. doplňuje nový bod 1.2c., který zní takto:

„1.2c. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění víceprací dle dodatku č. 3 této smlouvy bude dodržovat a plnit podmínky závazného stanoviska č.j. MěÚ Litomyšl 012736/2020 ze dne 9. 3. 2020, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2020, když toto závazné stanovisko obdržel zhotovitel od objednatele před uzavřením dodatku č. 3.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla byla dohodnuta ve výši **26 604 565,35 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4. 5. 2020

Ve Svitavách dne 4.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

.....
Petr Dokoupil
jednatel RITUS s.r.o.

.....
Bohuslav Mlateček
jednatel RITUS s.r.o.