

Dodatek č. 4 REALIZAČNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy DPO: DOD20180138 číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky „**Vypracování kompletní dotační dokumentace-ITI – OPD 57**“ mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

IČ: 28568087

DIC: CZ28568087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32428

zastoupená: Ing. Radek Eliáš, jednatel

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 61974757,

DIC: CZ61974757,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 1104

zastoupená: xxx, vedoucí odboru investice

bankovní spojení: xxx,

číslo účtu: xxx

(dále jen „DPO“)

Článek I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 Realizační smlouvu, vedenou u objednatele pod číslem DOD20180138. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 k Realizační smlouvě, jehož předmětem bude změna Dodatku č. 3, Článku II, bodu 3. Potřeba uzavření dodatku vyvstala na straně DPO ve smyslu konkretizace vyhlášené Výzvy č. 57 ze strany poskytovatele dotace a v ní uvedených termínů pro podávání žádostí.

Článek II

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 Realizační smlouvy je požadavek DPO na změnu termínu předání díla v rámci předmětu plnění 1.1 Projekt **ITI – Zvyšování tramvajové dopravy v DPO**.
2. DPO a zhotovitel se dohodli na úpravě termínu předání díla uvedeném v čl. II. odst. 3 Dodatku č. 3 k Realizační smlouvě, a to ve vztahu k projektu ITI – Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO.

3. DPO a zhotovitel se dohodli, že předmětné dílo bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději **do 30.4.2020** pro projekt **ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO**, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy a jejích dodatků zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 vznikl dohodou obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí DPO, přičemž se o tom zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Ostravě dne

V Českém Těšíně dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....
xxx
vedoucí odboru investice

.....
Ing. Radek Eliáš
jednatel