

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. OMI-VZMR-2019-57

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém
– primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:
– technikem odd. investic a technické správy OMI MmP
Tel: 466 859 496 **e-mail:**
IČO: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: VECTURA Pardubice, s.r.o.
Se sídlem: 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice
Zastoupen: - -
Tel:
IČO: 030 20 223 **DIČ:** CZ03020223
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33666
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 11. 2019 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-57 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov – PD“ (dále jen „PD“) včetně zajištění inženýrské činnosti („IČ“), na propojení stávající cyklostezky končící v současné době u terminálu „letišť“ s cyklostezkou Starý Máteřov – Popkovice. V průběhu zpracování PD bylo po vzájemné dohodě zhotovitele s objednatelem rozhodnuto o zpracování dokumentace pro vydání společného povolení namísto původní dvoustupňové PD (DÚR a DSP). Důvodem bylo zjednodušení zpracování PD a zkrácení lhůt pro vyřízení potřebných povolení. V souvislosti s uvedenou změnou dochází ke změně rozsahu zpracovávané dokumentace a zároveň se mění i cena za provedení části díla ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), přičemž bližší specifikace je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně předmětu SOD a na změně ceny za provedení části díla, a to následujícím způsobem:

1) Ustanovení SOD oddíl I., čl. I., odst. 1. část 1 a 2, jež zní:**1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)**

Dokumentace tohoto stupně bude zpracována dle platných ČSN, § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb.

Dokumentace bude obsahovat provedení všech potřebných průzkumných a sondážních prací, zajištění geodetického zaměření (získání mapového podkladu) v nezbytném rozsahu pro provedení díla zpracovaný podle zvláštních právních předpisů. Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude také propočtení celkových nákladů stavby členěný po stavebních objektech.

Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, zakreslení stávajících inženýrských sítí, zajištění oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, elaborát bouracích prací, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům.

V rámci zpracování dokumentace bude zajištěna inženýrská činnost - obstarání souhlasů vlastníků s připravovanou investiční akcí, popř. jejich stanovisek k záborům a věcným břemenům, zajištění geometrických plánů pro majetkoprávní činnost, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čístopisu dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V průběhu územního řízení bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

PD bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN, §4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcími vyhláškami (zejména dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Projektová dokumentace tohoto stupně bude obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou činnost, zpracovaný podle zvláštních právních předpisů. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude propočtení celkových nákladů stavby.

Projektová dokumentace bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních objektů, dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Dále bude PD obsahovat záborový elaborát, harmonogram prováděných prací, plán BOZP a projekt ZOV.

V rámci zpracování projektové dokumentace bude provedena inženýrská činnost spojená s obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, součinnost při řešení majetkoprávní činnosti v podobě výkupů dotčených pozemků, řešení věcných břemen, obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čístopisu projektové dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. V průběhu stavebního řízení bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

Dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN §4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů v pozdějším znění, č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek zejména dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Dokumentace bude obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou činnost, zpracovaný podle zvláštních právních předpisů. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, zakreslení stávajících inženýrských sítí, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, řešení dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Dále bude PD obsahovat záborový elaborát, elaborát bouracích prací, harmonogram prováděných prací, plán BOZP a projekt ZOV. obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům. Součástí dokumentace pro vydání společného povolení bude propočet celkových nákladů stavby.

V rámci zpracování projektové dokumentace bude provedena součinnost při řešení majetkoprávní činnosti v podobě obstarání souhlasů vlastníků s připravovanou investiční akcí, popř. jejich stanovisek k záborům a věcným břemenům, zajištění geometrických plánů pro majetkoprávní činnost, výkupů dotčených pozemků, řešení věcných břemen, dále inženýrská činnost spojená s obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zpracování do čistopisu projektové dokumentace, sepsání a podání žádosti o vydání společného povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení. V průběhu společného řízení bude zajišťována součinnost ze strany zhotovitele projektové dokumentace“.

Ostatní části oddílu I., čl. I., odst. 1. se mění analogicky k výše uvedenému, tj. tam, kde je uveden stupeň DÚR či DSP je nově myšleno DÚR+DSP (stupeň společného povolení).

2) Na základě výše uvedených skutečností a dle tohoto dodatku č. 1 se mění i cena za dílo takto:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. IČ + Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. IČ (bez DPH) dle SOD	302 000 Kč
Dokumentace pro vydání společného povolení vč. IČ (bez DPH) dle dodatku č. 1	277 000 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) dle SOD	106 000 Kč
Celková cena díla (bez DPH) dle dodatku č. 1	383 000 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>80 430 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH včetně dodatku č. 1	463 430 Kč

(slovy: čtyřistašedesátřítisícčtyřistatřicet korun českých včetně DPH)

3) Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka druhá až pátá, vztahující se pouze k dokončení DÚR a DSP, jež zní:

- DÚR do 16 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- IČ do 10 týdnů od vyhotovení čistopisu dokumentace (DÚR), včetně podání žádosti o územní rozhodnutí;
- DSP do 10 týdnů od data nabytí právní moci územního rozhodnutí
- IČ do 8 týdnů od dokončení majetkoprávní činnosti, včetně podání žádosti o stavební povolení.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- DÚR+DSP do 16 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

- IČ do 10 týdnů od vyhotovení čistopisu dokumentace (DÚR+DSP), včetně podání žádosti o společné povolení.
- 4) Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-57 ze dne 4.11.2019 dotčená výše uvedenou změnou rozsahu zpracovávané dokumentace, tj. namísto původní dvoustupňové PD (DÚR a DSP) bude zpracována dokumentace pro vydání společného povolení, se mění analogicky k výše uvedenému, tj. tam, kde je uveden stupeň DÚR či DSP je nově myšleno DÚR+DSP (stupeň společného povolení).

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-57 ze dne 4.11.2019 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 23.03.2020 č. R/3228/2020

30-04-2020

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 20.4.2020

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
jedenatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov – PD	
Změnový list		č. 01/2020
<u>Popis Změny:</u>		
Změna rozsahu prací a změna ceny uvedené v příloze tohoto Změnového listu.		
Méněpráce:		
Změna rozsahu zpracovávané dokumentace z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) na dokumentaci pro vydání společného povolení.		
Změna ceny:		
- původní cena za stupeň DÚR a DSP (oba vč. IČ) – 302.000 bez DPH		
- nová cena za DSPS – 277.000 bez DPH		
<u>Popis příčiny Změny:</u>		
V průběhu zpracování PD na akci CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov bylo projektantem navrženo zpracování dokumentace pro vydání společného povolení namísto původní dvoustupňové PD (DÚR a DSP). Důvodem bylo zjednodušení zpracování PD a zkrácení lhůt pro vyřízení potřebných povolení. Na základě konzultace se spec. stavebním úřadem (odbor dopravy) rozhodl z tohoto důvodu zástupce objednatele o změně zpracovávané PD ve výše uvedeném rozsahu a požádal zhotovitele o předložení cenové nabídky na změnu rozsahu prací.		
zpracovatel PD předložil cenovou nabídku na slevu projekčních prací 25.000 bez DPH.		
Současná cena dle SOD za oba stupně (DÚR a DSP vč. IČ) je 302.000 Kč bez DPH. Cena po úpravě by tedy byla 277.000 Kč bez DPH.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u>		
Ocenění změn bylo provedeno zhotovitelem PD, cenová nabídka je přílohou tohoto Změnového listu č. 1/2020.		
Technik OITS OMI MmP: Ing. Jan Picpauer		
Dne: 13.03.2020	Podpis: _____	

Stanovisko zhotovitele: VECTURA Pardubice, s.r.o.

S provedením výše uvedených úprav souhlasíme.
Nabídková cena, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 277 000,00 Kč

včetně DPH 21%: 335 170,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: -25 000,00 Kč

včetně DPH: -30 250,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 0 Kč

včetně DPH: 0 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD

Popis ekonoma OE OMI MmP: _____ **Datum: 13.03.2020**

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem č. 1 SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných méněprací
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 1 SoD.

Podpis: _____

Datum: 16.03.2020

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum: 13.03.2020

Příloha: Nabídková cena změnového listu č. 01/2020