

Dodatek č. 1 REALIZAČNÍ SMLOUVY

číslo smlouvy DPO: DOD20191511, číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené dne 12.11.2019 na přepracování projektového záměru a CBA, případně i souvisejících dokumentů, včetně úpravy v systému MS2014 pro zpracovávanou kompletní dotační projektovou dokumentaci pro realizaci žádosti o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Operačního programu Doprava pro projekt **ITI – Modernizace tramvajových tratí DPO a.s., CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419** mezi těmito smluvními stranami:

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín
IČ: 28568087,
DIČ: CZ 285 68 087,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32428
zastoupená: Ing. Radkem Eliášem, jednatelem,
bankovní spojení: xxx,
číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava,
IČ: 61974757,
DIČ: CZ61974757,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 1104
zastoupená: xxx, vedoucím odboru investice
bankovní spojení: xxx,
číslo účtu: xxx
(dále jen „DPO“)

Článek I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2019 Realizační smlouvu, vedenou u DPO pod číslem DOD20191511. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Realizační smlouvě. Potřeba uzavření dodatku vyvstala na straně DPO ve smyslu konkretizace vyhlášené Výzvy č. 57 ze strany poskytovatele dotace a v ní uvedených termínů pro podávání žádostí.

Konkrétně se jedná o změnu v tom smyslu, že původně zamýšlené datum pro předání plnění ze strany zhotovitele dle článku Dodací lhůta se mění z původního termínu 31.3.2020 nově na 30.4.2020.

Článek II
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 Realizační smlouvy je požadavek DPO na změnu termínu v článku Dodací lhůta.
2. DPO a zhotovitel se dohodli, že doba plnění předmětu smlouvy je dle následujícího dodatku nově:
 - a) Plnění Realizační smlouvy bude předáno na základě předávacího protokolu nejpozději do **30.4. 2020**, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 vznikl dohodou obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Podpisem tohoto Dodatku č. 1 dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

V Ostravě dne

V Českém Těšíně dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....
xxx
vedoucí odboru investice

.....
Ing. Radek Eliáš
jednatel