

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 854/2019  
Číslo smlouvy zhotovitele: 0102 003 1

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným**  
sídlo: Teplice, Křížíkova 2393, PSČ 41501  
oprávněn k podpisu smlouvy: Vilém Řáha, jednatel  
oprávněni jednat o věcech smluvních: Vilém Řáha, jednatel  
Oldřich Řáha, jednatel  
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 5. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „**Zákolanský potok ř.km 0,0 – 1,825, Kralupy nad Vltavou – úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále:
- sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
  - sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

## II.

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....	8 382 853,18 Kč
vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH): .....	64 547,60 Kč
vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH): .....	- 96 126,63 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....	47 555,48 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....	497 920,18 Kč
méněpráce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 6 (bez DPH): .....	- 442 775,98 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....8 453 973,83 Kč  
(slovy: osm milionů čtyři sta padesát tři tisíc devět set sedmdesát tři korun českých osmdesát tři haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného soupisu prací – Dodatek č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Aktualizovaný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Aktualizovaný soupis prací – Dodatek č. 3).

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací – Dodatek č. 3

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Vilém Řáha  
jednatel  
**Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným**