

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky:

"Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ , Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1132/2016**

ISPROFOND: 5613520011

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1573

bank. spojení:

zastoupena: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č.2 ke smlouvě (dále jen „**Dodatek č.2**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.2 obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel předložil dokumenty ke změně 2. dílčího termínu plnění a splnil tak podmínku k uzavření Dodatku č.2.

Z důvodu navýšení traťové rychlosti v rámci ZP a PD je nutné v rámci dokumentace řešit silniční nadjezdy v ev. Km 107,201, v ev.km 109,579 a v ev.km 111,346, jejichž subtilní podpěry jsou ve vzdálenosti cca 3,0 m od osy koleje. Tyto podpěry v současné době nesplňují požadavky norem na náraz vykolejeného železničního vozidla. Z dosavadní přípravy vyplývá nutnost nahradit tyto mosty mosty novými, bez středních podpěr, případně s pilíři vzdálenými dále od osy koleje. Řešení těchto silničních nadjezdů v rámci PD a ZP nebylo předpokládáno. Dopracování PD navíc brání dosud nevyjasněné vlastnické vztahy u dvou z výše popsanych silničních mostů (k vlastnictví objektů se nehlásí žádný subjekt) a které je nutno dořešit s přílehlými obcemi. Mosty jsou ve velmi špatném stavu. Třetí z mostů je ve správě SUS Kraje Vysočina, kde dosud z důvodu ležícího mimo smluvní strany nejsou ukončena jednání o výstavbě nového mostu.

- 1.4 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto dodatku ke smlouvě je žádost Zhotovitele o posun 2. dílčího termínu plnění Smlouvy o dílo č. E617-S-1132/2016 z 9.1.2017 na 9.2.2017 z důvodů neležících na straně zhotovitele

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č.obj.: E617-S-1132/2016 - příloh č. 5 Harmonogram plnění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nezmiňované články základní smlouvy zůstávají v platnosti.

2.2 Součástí dodatku č.2 tvoří tyto změněné přílohy:

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 2.1.2017

V Praze dne 9.1.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel
organizační jednotky Stavení správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Hariclia Mona Sandescu
předsedkyně představenstva

.....
Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	Ihned po podpisu Smlouvy		
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu SoD (1. Dílčí fakturace – 20% ceny díla)	- provedení a vyhodnocení geotechnických průzkumů, - provedení místních šetření, - předložení technického řešení formou Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky), bod 5 Zvláštních technických podmínek	Předávací protokol k 1. dílčí etapě.
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 09.02.2017 (2. Dílčí fakturace – 50% ceny díla)	- odevzdání Záměru projektu (ZP) - předložení Přípravné dokumentace (PD) k připomínkám	Předávací protokol k odevzdanému ZP. Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkám.
<u>3. Dílčí etapa - konečné plnění</u>	do 1 měsíce od pokynu objednatele)¹⁾ (Konečná fakturace – 30% ceny díla)	odevzdání Přípravné dokumentace včetně zpracovaných případných připomínek	Předávací protokol o zpracování PD včetně projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy.
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad 11 měsíců od podpisu SoD	-	-