

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**  
IČO: **00304387**  
DIČ: **CZ00304387**  
bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
č. účtu: **[REDAKCE]**  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: **[REDAKCE]**  
referent Odboru komunálních služeb  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
sídlím: **Jahodová 60, 620 00 Brno**  
**Oblast Zlín: Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: **Bc. Vladimírem Lesovským**  
IČO: **480 35 599**  
DIČ: **CZ48035599**  
bank. spojení: **ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice**  
číslo účtu: **212269343/0300**  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: **[REDAKCE]**  
ve věcech smluvních: **Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci**  
**Martin Kopal, vedoucí odd.přípravy a kalkul., na základě plné moci**  
**u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032**  
Zapsaný:  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla : „**Velkoplošná oprava místních komunikací<sup>1</sup> ve Valašském Meziříčí a místních částech – část I**“ v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy (dále jen dílo).

Dílo je rozděleno na celkem 11 dílčích úseků, a to:

- a) MK Horní Brňov – Mezi ploty
- b) MK Horní Brňov – k č. p. 345
- c) MK Juřinka - Paseky

---

<sup>1</sup> Dále jen „MK“

- d) MK Bynina - k č. p. 56
  - e) MK Hrachovec – za potokem u KD
  - f) MK Hrachovec – č. p. 65 - 50
  - g) MK ul. Schlattauerova
  - h) MK Havlíčkova
  - ch) MK Žerotínova
  - i) Lhota u Choryně – kolem bytovky – SO. 01
  - j) Lhota u Choryně – kolem bytovky – SO. 02
- (dále jen jako „díličí úseky“)

V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy.

Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- Zkrácení délky díličího úseku v bodě d) MK Bynina – k č. p. 56 a to z důvodu budoucích prací v tělese komunikace, které vyplynuly ze oznámení vlastníka přilehlých pozemků, které objednatel obdržel až po uzavření smlouvy. V letošním, nejpozději příštím roce proběhne právě v části díličího úseku podélný výkop pro uložení inženýrských sítí. Tato část díličího úseku bude bez náhrady zrušena a nebude předmětem díla. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 bude nový výkaz výměr, pokrácen o vynechanou část díličího úseku.
- Změna díličího úseku v bodě g) MK ul. Schlattauerova z důvodu opravy havarijního stavu kanalizace, která vede pod tělesem komunikace. Tato skutečnost byla zjištěna až po podpisu smlouvy. Za tento díličí úsek bude proveden náhradní úsek na ul. Na Příkopě ve stejném rozsahu jako původní MK ul. Schlattauerova. Přílohou č. 2 Dodatku č. 1 bude nový situační plánec. Tato změna nemá vliv na cenu díla. Oceněný výkaz výměr se v této části díla nemění, akorát se v jeho názvu přepíše MK ul. Schlattauerova na MK ul. Na Příkopě.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 3. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**

Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: **„Velkoplošná oprava místních komunikací<sup>2</sup> ve Valašském Meziříčí a místních částech – část I“** v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen dílo).

Dílo je rozděleno na celkem 11 díličích úseků, a to:

- c) MK Horní Brňov – Mezi ploty
- d) MK Horní Brňov – k č. p. 345
- c) MK Juřinka - Paseky
- d) MK Bynina - k č. p. 56
- e) MK Hrachovec – za potokem u KD
- f) MK Hrachovec – č. p. 65 - 50
- g) MK ul. Na Příkopě
- h) MK Havlíčkova

---

<sup>2</sup> Dále jen „MK“

ch) MK Žerotínova

i) Lhota u Choryně – kolem bytovky – SO. 01

j) Lhota u Choryně – kolem bytovky – SO. 02

(dále jen jako „dílní úseky“)

Článek II. Lhůta a místo plnění, odst. 2 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

2. Místem plnění jsou komunikace v místních částech Horní Brňov, Juřinka, Hrachovec, Bynina, Lhota u Choryně a ul. Na Příkopě v k. ú. Krásno nad Bečvou a ul. Havlíčkova a Žerotínova v k. ú. Valašské Meziříčí - město, dle situačních výkresů, jež jsou přílohou této smlouvy a Dodatku č. 1.

Článek III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Celková cena bez DPH: **2 923 017,48 Kč**  
DPH 21 %: 613 833,67 Kč  
Celková cena včetně DPH: 3 536 851,15 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0089/2020/OKS ze dne 11. 3. 2020 se nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku č. 1 a všech údajů uvedených v tomto Dodatku č. 1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 22. 4. 2020 pod bodem R 36/11.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 znám, že Dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1, Oceněný položkový rozpočet – MK Bynina - k č.p. 56

2, Situační snímek ul. Na Příkopě

Ve Valašském Meziříčí dne 5. 5. 2020

Ve Valašském Meziříčí dne 30. 4. 2020

.....  
Město Valašské Meziříčí

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Bc. Robert Stržínek, starosta

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy