

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ č. 05PT-001700

ISPROFOND:

3271212015.12178 – úsek D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla

3271212016.12180 – úsek D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice

Název související veřejné zakázky: D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

G IMPULS Praha, spol. s r.o.
se sídlem: J. Nerudy 232, Jeneč, 25261
IČO: 48948624
DIČ: CZ48948624
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

DESTRUX, s.r.o.
se sídlem: Novákových 970/41, 180 00 Praha 8
IČO: 24241563
DIČ: CZ24241563
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)
(dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25.10.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001687, na akci „**D3 0312 Kaplice nádraží – Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum**“.
2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu dokončení části díla. Jedná se pouze o nevykoupené pozemky s lesním porostem a mimolesní zelení, podrobnější specifikace viz níže.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9

- **se ruší doba pro dokončení: do 8 měsíců od data zahájení**
 - **nahrazuje se doba pro dokončení: nejpozději do 31. 12. 2021**
3. Pyrotechnický průzkum na pozemcích s lesními dřevinami bude probíhat ve dvou etapách:

V první etapě po vykoupení a následnému vykácení lesního porostu a mimolesní zeleně na úseku dálnice D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla. Stavební dozor oznámí zhotoviteli informaci o odstranění lesního porostu a mimolesní zeleně, poté je doba pro dokončení průzkumu 1. etapy stanovena do 1 měsíce od oznámení (předpoklad zahájení přelom roku 2020/2021).

Jedná se o položky viz. níže vč. vyčíslených ploch:

Č. položky	Služba - funkce	Jednotky	Počet jednotek
1	Technologické postupy, projednání a schválení policíí ČR	kpl	0.00
2	Střety zájmů (projednání vstupů)	ha	0.00
3	Vytyčení obvodu stavby a měřičských profilů (geodetické zaměření nálezů)	hm	2226.18
4	Zpracování zaměření	hm	2226.18
5	Speciální terénní výkony	ha	22.26
6	Pyrotechnický průzkum	m ²	222 617.98
7	Plošná magnetometrie	f.j.	445235.96
8	Multifunkční elektromagnetické měření, krok do 0,5 m	f.j.	89047.19
9	Výpočetní práce, grafické zpracování	ha	22.26
10	Orientační bodová magnetometrie	bod	89047.19
11	Kopné práce (ruční ověřování signálů)	m ³	445.24
12	Závěrečná zpráva	kpl	0.35
13	Reprodukční práce	kpl	0.35

V druhé etapě po vykoupení a následnému vykácení lesního porostu a mimolesní zeleně na úseku dálnice D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště, st. hranice. Stavební dozor oznámí zhotoviteli informaci o odstranění lesního porostu a mimolesní zeleně, poté je doba pro dokončení průzkumu 1. etapy stanovena do 1 měsíce od oznámení (předpoklad zahájení 08/2021).

Jedná se o položky viz. níže vč. vyčíslených ploch:

Č. položky	Služba - funkce	Jednotky	Počet jednotek
1	Technologické postupy, projednání a schválení policíí ČR	kpl	0
2	Střety zájmů (projednání vstupů)	ha	0
3	Vytyčení obvodu stavby a měřičských profilů (geodetické zaměření nálezů)	hm	773.78
4	Zpracování zaměření	hm	773.78
5	Speciální terénní výkony	ha	7.74
6	Pyrotechnický průzkum	m ²	77378.37
7	Plošná magnetometrie	f.j.	154756.74
8	Multifunkční elektromagnetické měření, krok do 0,5 m	f.j.	30951.35
9	Výpočetní práce, grafické zpracování	ha	7.74
10	Orientační bodová magnetometrie	bod	30951.35
11	Kopné práce (ruční ověřování signálů)	m ³	154.76
12	Závěrečná zpráva	kpl	0.12
13	Reprodukční práce	kpl	0.12

4. Dodatkem č. 1 se dále mění kontaktní osoba ve věcech technických a pověřená osoba dle podčlánku smluvních podmínek č. 3.1:

██████████, email: ██████████, tel: ██████████

II.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

05-05-2020

V Českých Budějovicích dne

Praha 24.4.2020

V.....dne.....

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele: G IMPULS Praha spol. s r.o.

ředitelka Správy České Budějovice

jednatel společnosti

Praha 24.04.2020

V.....dne.....

Za Zhotovitele: DESTRIX, s.r.o.

jednatel společnosti