

Č.j. MUCH 34506/2020

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Číslo SM/3817/2020/SOD**

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb, účet č. 528331/0100**  
zastoupeno: **Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu v Chebu, na základě směrnice Rady města Chebu č. 10/2018 část VIII. čl. 3 odst. 2**

a

2. zhotovitelem: **CHETES s.r.o.**  
se sídlem: **Pelhřimovská č.p. 2268/1, 350 02 Cheb**  
IČO: **25208845**  
DIČ: **CZ25208845**  
Bankovní spojení: **KB Cheb, účet č. 8811090237/0100**  
jednající prostřednictvím jednatele společnosti: **p. Iljou Mlátilíkem**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 04.03.2020 Smlouvu o dílo č. SM/3817/2020/SOD – Oprava el. rozvodů v domě Lesní 2004/33, Cheb.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů vyšší moci, vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky a v souladu s čl. III, odst. 3 Smlouvy o dílo, na zrušení a změnu čl. III., který se nahrazuje novým textem, který zní:

### **II.**

#### **Doba plnění a dodací podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.11.2020.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zahájení díla: do 3 dnů od předání staveniště

Dokončení díla a jeho protokolární předání: do 30.11.2020

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolností vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM/3817/2020/SOD - Oprava el. rozvodů v domě Lesní 2004/33, Cheb, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Dodatek č 1 dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

---

**Ing. Pavol Vančo**  
vedoucí odboru správy majetku  
Městského úřadu Cheb  
za objednatele

---

**Ilja Mlátilík**  
jednatel  
za zhotovitele