

Dodatek č. 2

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
18-2701-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 532 371 0001, uzavřené dne 18.10.2018,
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42/42, PSČ 130 00

IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále též jen „zhotovitel“)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS je prodloužení termínu projednání změn dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“.

S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v časově delším období, než bylo původně předpokládáno. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly, že objem časové dotace prací zhotovitele sjednaný dodatkem č. 1 Smlouvy zůstane zachován ve stejném rozsahu, bude však po dohodě rozprostřen do delšího časového období. Cena sjednaná smluvními stranami v dodatku č. 1 Smlouvy tak zůstává nezměněna.

I nadále tak budou pokračovat kontroly fakturace se zhotovitelem stavby, kontroly uznatelnosti nákladů (v souladu s prodloužením termínu projednání změn dle § 100), projednávání případných změn souvisejících s výše uvedeným a s tím spojené uzavírání příslušných smluvních dokumentů a dále proběhne závěrečná finální kontrola po finančním ukončení stavby a po závěrečné fakturaci.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 11, odst. 11.19., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-13436/2016/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 16-4201-002, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) **Čl. 4 – Termín plnění**

- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby **do 31.12.2020.**

2) **Čl. 11 – Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající text v článku 11, odst. 11.19., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

11.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3821/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 18-2701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současné příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne 29-04-2020

Za objednatele:

V Praze dne: 29.4.2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Příloha č. 1

**Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele
a rozpis ceny nabídky**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 736651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58fd7174-3008-4ac9-8f72-2fafd31a33be

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2020 08:14:01



e9f7a572-073b-4564-948d-afd43f241519