

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu  
a Dokumentace pro územní řízení**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2435/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 196 208,  
ISPROFIN: 500 352 0094, uzavřené dne 19.07.2018

**Název zakázky:  
„GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedu představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění díla, tj. ukončení díla. Důvodem prodloužení odevzdání 4. dílčí etapy plnění díla a ukončení díla je skutečnost, že dochází k problémům při získávání stanovisek potřebných k projednání územního řízení.

Pro tuto stavbu GSM-R je nezbytné využít kabelovodu (kabelových šachet) a HDPE trubek realizovaných v současné době ve stavbě jiné organizační jednotky Objednatele s názvem „Rekonstrukce žst. Jaroměř“, v jejímž rámci došlo k umístění kabelové šachty a trubky HDPE na pozemky Českých drah a.s., které však odmítají vydat ke stavbě GSM-R souhlasné stanovisko, dříve než dojde k vypořádání pozemků v rámci shora uvedené stavby „Rekonstrukce ŽST Jaroměř“.

Dále při získávání koordinovaného souhrnného stanoviska Krajském úřadě v Hradci Králové v 01/2020 potřebného k projednání územního řízení došlo ze strany Krajského úřadu Hradec Králové ke sdělení, že mají omezenou kapacitu a koordinované stanovisko bude v částečné podobě vydáno v 03/2020 a jeho úplné znění lze očekávat nejdříve v 05/2020.

Zastupitelstvo obce Praskačka na zasedání konaném v 03/2020 vyslovilo nesouhlas s realizovanou stavbou a požaduje vymístění BTS ze svého katastru. Probíhá další jednání a je předpoklad, že nové umístění bude schváleno na jednání avizovaném v 05/2020.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.18, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2435/2018/PH a číslo smlouvy zhotovitele: 18 169 208, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

#### 2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.18, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.18 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP\_ZP-DUR/\_10-18



<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- VTP_ZP+DUR_08-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2435/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 18 196 208, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

7. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 13 -03- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 11.03.2020

-----  
**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel  
Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

-----  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

-----  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5  
Harmonogram plnění

<b>.Část</b>	<b>Termín plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 7 měsíců od účinnosti SOD (■■■■ z ceny díla)	Návrh technického řešení, místní šetření, projednání.	Předávací protokol návrhu ZP podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti SOD (■■■■ z ceny díla)	Čistopis ZP	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 6 měsíců od schválení ZP (■■■■ z ceny díla)	Definitivní radiové plánování, čistopis DUR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 14 měsíců od schválení ZP (■■■■ z ceny díla) (předpoklad 16.09.2020)	Zajištění územního rozhodnutí a předání celého díla.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 736646

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c85fe502-8b0c-4727-b8dd-a147732f8059

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2020 08:07:01



81a221e1-2808-4d31-83a3-8d0bb41d0f55