

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: **08PT-000870**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 123 4001

Název související veřejné zakázky

„D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – Správce stavby“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail, tel.:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel:	██
Doručovací adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

spokin s.r.o.

se sídlem:	U michelského mlýna 1569/1, 140 00 Praha 4
IČO:	06865909
DIČ:	CZ06865909
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 08. 2019

II.

Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek III. odst. 1 v původním znění:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **8 měsíců** ode dne účinnosti této smlouvy.“

Znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 27. 8. 2020.

Odůvodnění:

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení předpokládaného časového a finančního rozsahu výkonu Správce stavby. Změna termínu byla provedena na základě nezbytné potřeby poskytovaných služeb.

Článek IV. odst. 1 v původním znění:

„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu **měsíčně** zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:“

Cena bez DPH: 1.842.000,- Kč

DPH: 386.820,- Kč

Cena včetně DPH: 2.228.820,- Kč

Nové znění dle dodatku č. 2:

„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu **měsíčně** zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:“

Cena bez DPH: 1.999.000,- Kč

DPH: 419.790,- Kč

Cena včetně DPH: 2.418.790,- Kč

Navýšení dle dodatku č. 1 157.000,- Kč

Odůvodnění:

V důsledku změny termínu v tomto Dodatku č. 1 byl navýšen předpoklad rozsahu položky výkonu Správce stavby v soupisu prací v Příloze č. 1 – Rozpis ceny Služeb. Navýšení bylo provedeno na základě nezbytné potřeby poskytovaných služeb.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny Služeb

V Chomutově dne: **27-04-2020**

V Praze dne: 27. 4. 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny Služeb

Stavba: D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu - Správce stavby

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

	Pořadové číslo položky	Popis	MJ	Množství dle Smlouvy	Množství včetně Dodatku č.1	Cena jednotková [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	2	3	4		5	6	7
	1	Výkon Správce stavby „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“	■	■	■	■	■
	2	Pomocný asistent pro administrativní práce	■	■	■	■	■

Cena celkem bez DPH

1 999 000,00 Kč bez DPH

Celkem cena včetně DPH

2 418 790,00 Kč včetně DPH

Poznámka:

Jednotkové ceny obsahují všechny výrobní a správní režie Zhotovitele/Dodavatele/Poskytovatele.