



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2019/00477/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 18.03.2019
ORG akce: 60002101339

Dodavatel:

Jitka Štybnarová

IČO: 68905891

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD
Cervinka 338

Na základě cenové nabídky a dohody obou stran se termín ukončení činnosti BOZP mění z 30.04.2020 na 30.06.2020,
a to z následujících důvodů:

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo
možné předvídat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 2.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon BOZP celkem 9 680,00 Kč vč. DPH (8 000,00 Kč bez DPH)
dle přiložené kalkulace ze dne 22.04.2020

Za technickou stránku akce odpovídá:

Příloha: cenová nabídka - BOZP 22.04.2020

Referent Oi, OdFI

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne

Dne 27.04.

Dodavatel:

Jitka Štybnarová

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic
oddělení přípravy a realizace investic
[redacted]
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

V Olomouci, 22.04.2020

Jitka Štýbnarová
koordinátor BOZP na staveništi
[redacted]

IČO: 68905891
[redacted]

platce DPH
[redacted]

Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavební akci – prodloužení termínu dokončení z 30.04.2020 na 30.06.2020

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší výzvy posílám cenovou nabídku k „dohodě o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky 2019/00477/OIEP/DSM ze dne 18.03.2019 na výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. na akci **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Červenka 338**

Původní termín dokončení se mění z 30.04.2020 na 30.06.2020 – viz dopis zhotovitele ze 17.02.2020 a dodatek č. 2. Činnost BOZP bude tedy prodloužena o 2 měsíce.

Za provádění této činnosti BOZP navrhuji cenu za:

Předpokládaná doba realizace akce: 2 měsíce (01.05. – 30.06.2020)

Celkem bez DPH.....	4 000,00 Kč/měsíc x 2 měsíce =	8 000,00 Kč
DPH 21%		1 680,00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH.....		9 680,00 Kč

S přátelským pozdravem

[redacted]
Jitka Štýbnarová