

Časový harmonogram stavby

"Oprava ÚO v žst. Kařízek, Holoubkov a Rokycany"

	2020						
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Podpis smlouvy a předání staveniště							
Zajištění materiálu							
Montáž technologie							
Zkoušky a revize							
Zkušební provoz							
Předání a převzetí stavby							

Uchazeč se zavazuje přijmout termíny výluk.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 736822

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 20c40cd0-3f32-4191-a920-f132d034e9b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2020 09:32:00



4a7fc6d1-85d0-431e-9c4d-2baebbdaaacc