

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D2 Rekonstrukce CB vozovky km 3,2 - 9,7 vpravo, 500 115 0009</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dálnice D2 km 3,140 - 9,700 vpravo</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101 / 2.1</b>	Číslo ZBV: <b>2.1</b>
---	--	--------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih  
Václavská 104, 619 00 Brno  
IČ: 452 749 24

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-3 135 227,82	219 587,50	-2 915 640,32

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-3 135 227,82	219 587,50	-2 915 640,32

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 2.1**

Věcně příslušný útvar: 12280 PÚ, Oddělení oprav dálnic Morava  
Název stavby: D2 Rekonstrukce CB vozovky km 3,2 – 9,7 vpravo  
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 2.1  
Název SO/PS: 101 Dálnice D2 km 3,140 – 9,700 vpravo

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>269 833 931,31 Kč;</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	234 931 222,04 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-3 140 040,22 Kč, -1,33 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	219 587,50 Kč, 0,09 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	232 010 769,32 Kč, -1,24 % z Přijaté smluvní částky

**Stručný popis Změny**, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Upřesněním provádění prací na stavbě za účasti investora a technického odzoru stavby. Dle geodetického zaměření ploch provedených prací.

Pol. 53 a 81 Vícepráce na CB krytu a podkladní vrstvě z geotextilie – dle zaměření skutečných ploch  
Méněpráce na provedených sanacích podkladních vrstev a s tím spojeným skládkovným, a dále na asfaltových hutněných vrstvách.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Upřesněním provádění prací na stavbě za účasti investora a technického odzoru stavby a na základě zaměření skutečných ploch CB krytu a asfaltových hutněných vrstev.

Pol. 1 uložení na skládku - upřesnění výkopů pro drenážní potrubí a sanaci podkladní vrstvy hrubým kamenivem

Pol. 15, 24, 52, 60, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 dle skutečnosti na stavbě – geodetické zaměření

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:**

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření: Jedná se doměření položek na místě provádění stavby za účasti zástupce investora a TDI na základě pochůzky a geodetického zaměření.

**ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR): ASISTEN SPRÁVC**

Jméno, funkce:

Podpis: .....

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉ**

Jméno:

Podpis: .....

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D2 Rekonstrukce CB vozovky km 3,2 - 9,7 vpravo; 500 115 0009</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dálnice D2 km 3,140 - 9,700 vpravo</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101 / 2.1</b>	Číslo ZBV: <b>2.1</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.6.2019 (dále jen Smlouva): 01PU-004118 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno			
Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:  Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel
Popis Změny:			
<b>Vícepráce :</b> 1. pol.č. 53, 81 - na základě skutečného zaměření povrchu nového cementobetonového krytu došlo k navýšení položky CBK a podkladní vrstvy z geotextilie			
<b>Méněpráce</b> 1. pol.č. 1, 15, 24, 52, 59, 60, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 - jedná se o doměrky na sanacích podkladních vrstev z kameniva a vrstvě SC, a dále o doměrky na asfaltových hutněných vrstvách, postřiku a posypu kamenivem dle geodetického zaměření skutečného provedení.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 135 227,82		219 587,50	-2 915 640,32
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 12-03-2020	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asistent správce stavby	jméno	datum 12-03-2020	podpis
TDI	jméno	datum 12-03-2020	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento prohlášení, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			iež jsou podrobně /ní strany shodně inností Objednatele a příslušné osoby
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum 16/03/2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 12-03-2020	podpis
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo par

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**D2 Rekonstrukce CB vozovky km 3,2 - 9,7 vpravo, 500 115 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Dopravní opatření během výstavby**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 180 / 4.3**

Číslo ZBV:

**4.3**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 452 749 24

## Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	2 915 888,64	2 915 888,64

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	2 915 888,64	2 915 888,64

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D2 Rekonstrukce CB vozovky km 3,2 - 9,7 vpravo; 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravní opatření během výstavby

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 180 / 4.3

Číslo ZBV:

4.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.6.2019 (dále jen Smlouva): 01PU-004118

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Videňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

1. pol. 1, 2, 4, 5 - z důvodů souběžně probíhající stavby D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, Telematika, došlo na základě výrobního výboru obou staveb k prodloužení doby zprovoznění stavby dle přílohy k SOD z 10 týdnů tj. 70dnů na 84dnů, tj. o 14dnů. Bylo nutné provést práce na výměně podloží pod nově budovanou dynamickou váhu a nové základy portálu pro dynamickou váhu. Došlo k prodloužení termínu osazení provizorního dopravního značení, kamerového dohledu, dočasných svodidel T3 a mobilního varovného systému.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 915 888,64	2 915 888,64

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 12-03-2020 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asisten správce stavby

jméno

datum 19.3.2020 podpis

TDI

jméno

datum 12-03-2020 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. S tímto souhlasem a potvrzením tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojí zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum 16.04.2020 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 12-03-2020 podpis

Číslo p: