



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2019/00478/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 18.03.2019
ORG akce: 60002101340

Dodavatel:

Jitka Štýbnarová

IČO: 68905891

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Cervenka 361

Na základě cenové nabídky a dohody obou stran se termín ukončení činnosti BOZP mění z 30.04.2020 na 29.05.2020 a to z následujících důvodů:

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které ne
možné předvidat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 2.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon BOZP celkem 4 840,00 Kč vč. DPH (4 000,00 Kč bez
dle přiložené kalkulace ze dne 22.04.2020

Za technickou stránku akce odpovídá:

Příloha: cenová nabídka - BOZP 22.04.2020

Referent OI, Odf:

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne 27.4.2020

Dne 27.4.

Dodavatel

Jitka Štýbnarová

Odběratel

vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic
oddělení přípravy a realizace investic
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

V Olomouci, 22.04.2020

Jitka Štyňharová
koordinátor BOZP na staveništi

IČO: 68905891

plátce DPH

Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavební akci – prodloužení termínu dokončení z 30.04.2020 na 29.05.2020

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší výzvy posílám cenovou nabídku k „dohodě o navyšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky 2019/00478/OIEP/DSM ze dne 18.03.2019 na výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. na akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Červenka 361

Původní termín dokončení se mění z 30.04.2020 na 29.05.2020 – viz dopis zhotovitele ze 17.02.2020 a dodatek č. 2. Činnost BOZP bude tedy prodloužena o 1 měsíc.

Za provádění této činnosti BOZP navrhuji cenu za:

Předpokládaná doba realizace akce: 1 měsíc (01. – 29.05.2020)

Celkem bez DPH.....	4 000,00 Kč x 1 měsíc = 4 000,00 Kč
DPH 21%	840,00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH.....	4 840,00 Kč

S přátelským pozdravem

řvá