

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004701

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
19080217

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224004701

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu (CZK): 1809071/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 30. 4. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „IDF 4 rekonstrukce a vybavení rozvodny“, ev. č. Objednatele 0224004701, ev. č. Dodavatele 19080217, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2019 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Objednatel vydal v souladu s čl. 11.2 Obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, pokyn k provedení změny díla - Pokyn k provedení změny č. 1,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby IDF 4 rekonstrukce a vybavení rozvodny specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností Colsys s.r.o., IČO 17499634, z 11/2018 schválené a předané

Objednatel Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- Pokynu k provedení změny č. 1,
- Rozpočtech částí Díla s vyznačenými změnovými položkami, jako příloh Pokynu k provedení změny č. 1,

(dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“

- 1.2** V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří Přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se Cena Díla zvyšuje z původní částky 14.870.569,74 Kč bez DPH o částku 386.639,90 Kč bez DPH na částku 15.257.209,64 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 15.257.209,64 Kč (slovy: patnáct milionů dvě stě padesát sedm tisíc dvě stě devět korun českých a šedesát čtyři haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“

- 1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D2 tohoto Dodatku – Pokyn k provedení změny č. 1.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.6** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

Příloha č. 1/D2: Pokyny k provedení změny č. 1

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Jméno: Ing. František Kočí
Funkce: člen představenstva
Metrostav a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ján Dudáš
Funkce: člen představenstva
Metrostav a.s.