



VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

<b>Projekt:</b>	IDF4 rekonstrukce a vybavení rozvodny		
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.		
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny	č. 1	

Komu : MTS8

Od : Letiště Praha, a.s.

**Stavební objekt:** IDF4 rekonstrukce a vybavení rozvodny**Předmět změny:**

Změna ZL1+ZL2, která se týká oddíl 0100 ARS, 0500 KLIMA, 0600 SŘTP, 0700 ESI, 0801 EPS, 0909 SCS

**Žádost vznesl:**

MTS 8

**Odkazy na výkresy :**

nejsou

**Důvod změny:**

1. Oddíl 0100 ARS
  - změna stavební technologie a ZOV, doplnění protipožární izolace PK včetně revizních otvorů
  - opravy dilatačních spár, rozšíření výměny požárních izolací, rozšíření utěsnění pro systém GSHZ, zesílení tras technologie
  - doplnění přechodové lávky proti zamezení poškození technologických rozvodů na střeše T1
2. 0500 KLIMA
  - z titulu zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti včetně sjednocení typu zařízení používaných na LP byla provedena změna typu navržené technologie s navýšením počtu jednotek
  - změna rozsahu protipožární a tepelné izolace
3. 0600 SŘTP
  - změny v souvislosti se změnou technologie v oddílu 0500
  - úprava a doplnění řídicí technologie, změna rozvaděčů ŘS
4. 0700 ESI
  - změny v souvislosti se změnou technologie v oddílu 0500
  - doplnění nosné konstrukce pod rozvaděč RWC.RE03 m.č. 0174
  - provedena identifikace, přepojení a vyčištění neprovozovaných rozvodů silnoproudu nad rámec nabídky
5. 0801 EPS
  - nutnost přesunu technologie a přepojení systému EPS s ohledem na provozuschopnost a bezpečnost systému EPS
  - provedena identifikace, přepojení a vyčištění neprovozovaných rozvodů nad rámec nabídky
6. 0909 SCS
  - provedena identifikace, přepojení a vyčištění neprovozovaných rozvodů slaboproudu nad rámec nabídky

**Časové ohodnocení:**

0

**Dopad do celkových termínů:**

0

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

viz důvod změny + příloha Zdůvodnění změnových listů

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:****Cena**

Rozdílový soupis prací v příloze

386 640 Kč

**Celkem****386 640 Kč****Zhotovitel:** MTS8**Objednatel:** LP a.s.

Datum a podpis: 19.12.2019

Datum a podpis: 19.12.2019

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.**