

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004013

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
18080539

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004013

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 ,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
číslo účtu (CZK): 1809071/0100,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 23.10.2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1“ ev. č. Objednatele 0224004013 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Objednatel vydal v souladu s čl. 11 Obchodních podmínek (jak jsou definovány ve Smlouvě) pokyny k provedení Změny Díla (jak je Změna Díla definována v Obchodních podmínkách), a to Pokyny k provedení změny č. 1 - č. 32,
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu.

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1 - č. 32, které tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby "Úprava odbavovacích stání v Sektoru B1" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované společností METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 45271895, s názvem „ÚPRAVA ODBAVOVACÍCH STÁNÍ V SEKTORU B1 dokumentace pro provádění stavby IČD:17 6847 004“ z dubna 2018 schválené a předané Objednatелеm Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „Projektová dokumentace“), ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- *Pokynech k provedení změny č. 1 - č. 32*
 - *Rozpočtech částí Díla s vyznačenými změnovými položkami, jako příloh Pokynů k provedení změny*
 - *Zápisech ve stavebním deníku*
- (dále jen „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele.“*

- 1.2** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 123 905 457,18 Kč (slovy: sto dvacet tři miliony devět set pět tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých a osmnáct haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“

- 1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Rozpočet Díla - Příloha č. 4 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že veškeré cenové údaje vyjma celkové ceny Díla tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení tohoto Dodatku se nepovažují za obchodní tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.

- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatелеm uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.7.1 Příloha č. 1/D1: Pokyny k provedení změny č. 1 - č. 32

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 5.5.2020
Za Objednatele:

Datum: 20.4.2020
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Kočí
Funkce: člen představenstva
Metrostav a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ján Dudáš
Funkce: člen představenstva
Metrostav a.s.

