

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/118 Železná, optimalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/118		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 000660001 DIČ: CZ000660001

a

Obec Železná
Železná 28, 266 01 Beroun
IČ: 00875121 DIČ: CZ00875121

Projektovatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ27900096

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	37 639,59	37 639,59

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	37 639,59	37 639,59

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/118 Železná, optimalizace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Řivnice III/118		
Strany smlouvy o dílo č. S - 2860/000660001/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 9.10.2019 (dále jen Smlouva):		
Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Obec Železná se sídlem : Železná 28, 266 01 Beroun		
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno		

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	4	počet listů

Paré č.	Příjemce
1+2	Objednatel
3	Zhotovitelem
xxxx	Projektant
4	Stavení dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby. Po odřezování vozovky a zametení povrchu byly zjištěny poruchy podkladních konstrukcí vozovky, síťové trhliny a nesoudržný podklad. Dle zápisu v SD list č.37832 bylo dohodnuta oprava lokálních míst formou sanace. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že tyto práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	37 639,59	37 639,59	37 639,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Milan Krottil	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxxx	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Karel Motal	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. Všechny práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednající jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
	jméno	Václav Valenta	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Tříška	datum	podpis
		Bc. Simona Krpatová		

Číslo pa

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	II/118 Železná, optimalizace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Okružnice II/118

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 389 631,05

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 389 631,05	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	37 639,59	37 639,59	2,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 427 270,64	37 639,59	2,71%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Krotil
 Projektant (autorský dozor): xxxx
 Stavební dozor: Karel Motal
 Zástupce Objednatele: Karel Motal
 Zaměstnanec KSÚS SK
 odpovědný za cenové
 projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurkov

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Název stavby:		II/118 Železná, optimalizace						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo SO/PS:		000/1						000/1					
Název SO/PS:		Silnice II/118						Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	113728	Frézování asfalt.ploch, odvoz do 20 km	Kč	170,400	177,806	7,406	1 216,99	207 375,10	0,00	9 013,03	216 388,12	9 013,03	4,35%
5	574C06	Vyrovnávka asfalt. bet ACL 16+	Kč	30,000	37,406	7,406	3 865,32	115 959,60	0,00	28 626,56	144 586,16	28 626,56	24,69%
		Celkem						323 334,70	0,00	37 639,59	360 974,28	37 639,59	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/118 Železná, optimalizace
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/118
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 000 po změně 1	1	
08 Fotodokumentace	1	
09 Zápis z SD 37832	1	
10 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	

Změnový soupis prací SO 001 po změně 1 - ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: II/118 Železná, optimalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: Silnice II/118

000/1

Číslo a název rozpočtu: Silnice II/118

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 389 631,05	0,00	37 639,59	1 427 270,64	37 639,59	2,71%
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	71 667,02	71 667,02	0,00	0,00	71 667,02	0,00	0,00%
2	113728	Frézování asfalt ploch, odvoz do 20 km	m3	170,400	177,806	7,406	1 216,99	207 375,10	0,00	9 013,03	216 388,13	9 013,03	4,35%
		<i>Množství dle SČD</i>											
		ZBV č.1											
		<i>Navýšení sanací (46*2,3)*0,07</i>					7,406						
		<i>Součet</i>					177,806						
3	919111	Řezání sfalového krytu vozovek do 50mm	bm	50,000	50,000	0,000	61,41	3 070,50	0,00	0,00	3 070,50	0,00	0,00%
4	83818	Čištění vozovek samosběrem	m2	3 389,000	3 389,000	0,000	10,67	36 160,63	0,00	0,00	36 160,63	0,00	0,00%
5	574C08	Vyrovnávka asfalt bet ACL 18+	m3	30,000	37,406	7,406	3 865,32	115 959,60	0,00	28 626,56	144 586,16	28 626,56	24,69%
		<i>Množství dle SČD</i>											
		ZBV č.1											
		<i>Navýšení sanací (46*2,3)*0,07</i>					7,406						
		<i>Součet</i>					37,406						
6	572223	Spojovací posilák ze sil. emulze do 1,0 kg/m2	m2	3 809,000	3 809,000	0,000	16,86	64 219,74	0,00	0,00	64 219,74	0,00	0,00%
7	574A44	Asfalt.beton ACO 11+ 50/70 tl.50mm	m2	3 389,000	3 389,000	0,000	229,44	777 572,16	0,00	0,00	777 572,16	0,00	0,00%
8	899921	Výšková úprava šachty, vpustí	ks	18,000	18,000	0,000	3 237,85	58 281,30	0,00	0,00	58 281,30	0,00	0,00%
9	899923	Výšková úprava krycích hmců	ks	2,000	2,000	0,000	1 898,05	3 796,10	0,00	0,00	3 796,10	0,00	0,00%
10	113761	Frézování spár š. do 10mm, hl. do 20mm	m	280,000	280,000	0,000	33,50	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00%
11	931312	Zalévání spár dilatační záplavkou za studena	m	280,000	280,000	0,000	39,08	10 942,40	0,00	0,00	10 942,40	0,00	0,00%
12	915111	VDZ V2 - 12,5 cm, barvou, základní	m2	130,000	130,000	0,000	61,41	7 983,30	0,00	0,00	7 983,30	0,00	0,00%
13	915211	VDZ - vodící proužky V2 - 12,5, přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní	m2	130,000	130,000	0,000	178,64	23 223,20	0,00	0,00	23 223,20	0,00	0,00%
		Celkem						1 389 631,05	0,00	37 639,59	1 427 270,64	37 639,59	2,71%



Denni záznamy stavby:

List č.

37832

Datum:

POČASÍ: 9⁰⁰ AŽ 13⁰⁰ - JASNO AŽ SKORO JASNO 2.4.2020

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRACOVNÍCI: 4x PRACOVNÍK ČNBS, SLÁDEK J.,
NOVOTNÝ J., TOLJA, MICHALIK

MECHANIZACE: FREŽA W 200, BOURACÍ KLADIVA
NAKLADAC KOMATSU, MECH. KOSTĚ

DOPRAVA: 3x ČNBS; 2x TS SILNICE, 3x AD JAKOŮŠ
1x PKB

PROVÁDĚNÁ PRÁCE: FREŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
KOMUNIKACE V TL. 50MM S NALOŽENÍM
NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK A ODVOZEM.

ZAMĚTENÍ MECHANICKÝM KOSTĚM ODFREŽOVANÝ
POVRCH; RUČNÍ ODBOURÁNÍ PODEŠŮ OBRUBNIKŮ
S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK A ODVOZ
NA RECYKLACNÍ STŘEDISKO KLADNO.

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ

PO ODFREŽOVÁNÍ VOZOVKY A ZAMĚTENÍ POVRCHU
BYLY ZJIŠTĚNY PORUCHY NA PODKLADNÍ
KONSTRUKCI VOZOVKY, SÍTOVÉ TRHLINY
A NESOUDRŽNÝ PODKLAD, OBJEDNATEL

A ZHOTOVITELE SE DOHODLY NA OPRAVĚ
LOKÁLNÍCH MÍST FORMOU SANACE - (SLOŽENÁ
Z ODFREŽOVÁNÍ HL. 70MM A POLOŽENÍ AB
KRYTU V TLOUŠTKĚ 70MM) OZNAČENÍ MÍST
BYLO ZA PŘÍTOMNOSTI TDI. OPRÁVUVANÁ
PLOCHA JE O ROZLOZE PRA 106 m²

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno-Kročehlavy**

*Vyřizuje/telefon
Motal/*

*Praha
2.4.2020*

Věc: II/118 Železná, optimalizace – změny během výstavby

Na základě pochůzky na místě stavby a zápisu ve stavebním deníku ze dne ze dne 2.4.2020 při realizaci stavby „II/118 Železná , optimalizace“ byly zjištěny lokální poruchy v konstrukci vozovky, síťové trhliny a nesoudržný podklad, které mohly být zjištěny až po odfrézování živičného krytu vozovky.

Na základě této skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení – oprava míst lokálních poruch formou sanace, která se skládá z odfrézování do hloubky 70mm a položení AB krytu v tl. 70mm.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice II/118 v obci Železná, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh