

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 08. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce propustku ul. Rakovec, Český Těšín-Dolní Žukov“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	W8 s. r. o.
se sídlem:	Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupen:	Jozefem Valentou, jednatelem
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
IČ:	27839117
DIČ:	CZ27839117
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

V průběhu realizace stavby „Rekonstrukce propustku ul. Rakovec, Český Těšín-Dolní Žukov“ vznikly vícepráce spojené se zhotovením základových betonových pasů kotevních prahů mostu, větší množství likvidovaného stavebního odpadu (tzv. skládkovné), osazení a dodávka dilatačního mostního závěru flexibilního s elastickou výplní a krycím plechem. Méněpráce se týkají přeložky veřejného osvětlení, kdy byl osazen stávající sloup se svítidlem, a položky na pořízení nového sloupu se svítidlem nebudou fakturovány. Další méněpráce byly vyčísleny za původní položky rozpočtu osazení a pořízení dilatačního mostního závěru lamelového. Specifikace méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 08. 2019.

3. Změny

3.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH (dle Smlouvy)	1.883.000,00 Kč
méněpráce bez DPH	- 190.704,40 Kč
vícepráce bez DPH	+ 90.598,04 Kč
<hr/>	
cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.782.893,64 Kč
21% DPH	374.407,66 Kč
celková cena díla s DPH	2.157.301,30 Kč

4. Ostatní ujednání

4.1 Všechna ustanovení smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.

2.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 1392/23./2/RM dne 27. 04. 2020.

V Českém Těšíně dne 07. 05. 2020

V Ostravě dne 06. 05. 2020

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
Jozef Valenta, jednatel