

**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO č. NIDV-709/2019/11-2**

na zhotovení díla – stavby

ze dne 10. 2. 2020

**„Vestavba výtahu domu čp. 872, část K, k.ú. Nové Město, Senovážné nám. 25, Praha 1“**

**Národní pedagogický institut České republiky** (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

se sídlem: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

IČO: 45768455

DIČ: CZ 45768455

datová schránka: 8pswgy6

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 79530011/0100

zastoupený: ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**NERA-lift s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108126

Sídlo: U Továren 770/1B, Praha 10

IČO: 27257070

DIČ: CZ27257070

Zastoupená: Ing. Martin Němeček, jednatel s.r.o.

Bankovní spojení: KB Praha 4

Číslo účtu: 35-5510660247/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Němeček, tel. [redacted]

- ve věcech technických: Ing. Martin Němeček, tel. [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: ...

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají, v souladu s body 3.3 a 3.4 smlouvy, tento

**dodatek č. 1**

z důvodu nepředvídaných prací (plnění) tj. prací nad rámec smlouvy, nutných ke splnění účelu smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto práce, odsouhlasené AD

Úprava základové železobetonové desky spočívající v instalaci a ukotvení roznášecích profilů a zesílení železobetonové desky.

Odvětrání světlíku spočívající v instalaci nové střešní nástavby a větracího okénka do stávající střechy a její utěsnění proti zatékání dešťové vody  
Požární zabezpečení vchodových dveří spočívající v úpravě přístupového systému vstupních dveří s ohledem na požadavky PBR a instalaci protipožárního otevírače vstupních dveří.  
Umístění ÚPS a ústředny EPS do samostatné skříně.

Doba plnění čl. IV. body 4.1 a 4.2 se mění takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 6. 2020.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	2. 3. 2020
zahájení provádění díla	2. 3. 2020
dokončení prací	30. 4. 2020
protokolární předání řádně provedeného díla	30. 6. 2020

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

Cena díla se zvyšuje o následující položky, odpovídající rozšíření předmětu smlouvy:

Stavební úpravy základové desky, roznášecí profily, ŽB deska	23.085,00 Kč
Zhotovení větracího otvoru zastřešení světlíku	34.940,00 Kč
Dveřní otevírač + ovládání a příslušenství	38.330,00 Kč
Nika s dvířky pro ÚPS	13.560,00 Kč
Celkem bez DPH	109.915,00 Kč
DPH 21%	23.082,15 Kč
-----	
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>132.997,15 Kč</b>

Bod 6.1 čl. VI se mění takto:

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	1 554.768,- Kč
DPH .. %	326.501,28 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 881.269,28 Kč</b>

(slovy: Jeden milion osm set osmdesát jedna tisíc dvě stě šedesát devět korun dvacet osm haléřů)  
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 k tomuto dodatku:

Rozpis prací s položkovým rozpočtem ze dne 13. 4. 2020, zpracovaný zhotovitelem.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 6. 5. 2020  
za objednatele

V Praze dne 7. 5. 2020  
za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová  
ředitelka

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Němeček  
jednatel s.r.o.