

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. NMA-2019-00009-0311

na rozšíření MWA o modul Statistické výběrové zkoušky pro prodlužování platnosti ověření stanovených měřidel

Český metrologický institut

se sídlem Okružní 31, 638 00 Brno,

IČ: 00177016, DIČ: CZ00177016,

právní forma: 331 - Příspěvková organizace,

zastoupená doc. RNDr. Jiřím Tesařem, Ph.D., odborným ředitelem pro fundamentální metrologii

(dále jen jako Objednatel na straně jedné)

a společnosti

e-Business Services a.s.

se sídlem Vinohradská 184/2396, Praha 3, PSČ 130 00,

IČ: 26115808, DIČ: CZ26115808,

zastoupená Ing. Ladislavem Šedivým, předsedou představenstva,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6135,

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 51-665020217/0100,

e-mail info@e-bs.cz , [www: http://www.e-bs.cz](http://www.e-bs.cz)

a

MATERNA Communications a.s.

se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3,

IČ:25949098, DIČ: CZ25949098,

zastoupená Mgr. Martinem Košutem, předsedou představenstva,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12229,

bankovní spojení: Raiffeisenbank- Hradec Králové, č. ú. 7773377733/5500,

e-mail info@maternacz.com, [www: http://www.maternacz.com](http://www.maternacz.com)

(obě společnosti společně jako Dodavatel na straně druhé)

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. NMA-2019-00009-0311 na rozšíření MWA o modul Statistické výběrové zkoušky pro prodlužování platnosti ověření stanovených měřidel, podepsanou dne 7.10.2019 (dále jen „smlouva“).

1. Z důvodu vyšší moci (pandemie koronaviru) a vyhlášení nouzového stavu v ČR bylo v průběhu března a dubna 2020 nutné realizovat vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a nebylo možné, aby si smluvní strany poskytovaly vzájemnou součinnost nezbytnou pro dokončení realizace II. fáze zajištění funkčnosti systému SOP/POP ve smluveném termínu. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o posunu termínu dokončení díla.

2. Tímto dodatkem se mění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy, ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy se mění od data účinnosti tohoto dodatku takto:
*Dílo bude realizováno ve 2 etapách (viz příloha č. 1).
Zhotovitel se zavazuje řádně provést etapu I. díla nejpozději do 31.12.2019 a etapu II. díla do 10.6.2020.*
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě.

Za Objednatele:

V Brně dne

.....

Doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.
odborný ředitel pro fundamentální
metrologii

Za Dodavatele:

V Praze dne

.....

Ing, Ladislav Šedivý, předseda představenstva,
e-Business Services a.s

.....

Mgr. Martin Košut, předseda představenstva,
MATERNA Communications, a.s.