

D O D A T E K Č . 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 11. 2019

mezi těmito smluvními stranami:

I. STAREZ – SPORT, a. s.

zastoupení: xxxx, předseda představenstva a
xxxx, místopředseda představenstva
se sídlem: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno
oprávněn k jednání
ve věcech smluvních: xxxx
ve věcech stavebních a rozpočtových: xxxx
ve věcech provozních a technických: xxxx
IČ: 26932211
DIČ: CZ 26932211
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. B 4174
Banka: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-1393300227/0100
(dále jen „*objednatel*“)

a

II. ESOX, spol. s r. o.

zastoupení: xxxx, výkonný ředitel
xxxx
se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno
oprávněn k jednání
ve věcech smluvních: xxxx, prokurista společnosti
xxxx
ve věcech technických: xxxx, technický ředitel
xxxx
IČ: 00558010
DIČ: CZ00558010
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. C 143
Banka: Komerční banka a. s.
č. účtu: 272941621/0100
(dále jen „*zhotovitel*“)

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 18. 11. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je realizace akce „Rekonstrukce koupaliště Riviéra – etapa II.“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, a 6; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VIII, odst. 8.36 a násl. smlouvy dohodly na provedení změn.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 2.1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, které jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě“.
2. Článek V. odst. 5.1., smlouvy (Cena díla, fakturační a platební podmínky) se v poslední větě mění takto:

„Celková cena činí:

<i>43.018.854,76 Kč</i>	<i>bez DPH</i>
<i>9.033.959,50 Kč</i>	<i>DPH 21 %</i>
<i>52.052.814,26 Kč</i>	<i>včetně DPH“</i>

3. V ustanovení čl. XIX odst. 19.20 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dvě vyhotovení dodatku obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: změnové listy 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Přílohy jsou k dodatku

připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 6. 5. 2020

V Brně dne 5. 5. 2020

.....

xxxx

předseda představenstva

STAREZ – SPORT, a. s.

.....

xxxx

výkonný ředitel

ESOX, spol. s r. o.

.....

xxxx

místopředseda představenstva

STAREZ – SPORT, a. s.