

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. [REDAKCE] uzavřené dne 12. 12. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupená: [REDAKCE], generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel č. 1“

a

2. **Valcha Property Development a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 12125  
se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 27926931

zastoupená: [REDAKCE] předsedou představenstva  
[REDAKCE] členem představenstva  
na straně jedné jako „objednatel č. 2“

pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak

a

3. **AQUA PROCON s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597  
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

IČO: 46964371

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

## d o d a t e k č. 2

### I.

1. Dne 12. 12. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla (projektové dokumentace a inženýrské činnosti) na stavební akci „ČS Valcha I, II a IV“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 17. 12. 2019, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*1. Termíny realizace díla:*

*a. Termín zahájení prací:*

*nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.*

*b. Územní rozhodnutí:*

*Termín vypracování projektové dokumentace určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:*

*nejpozději do 31. 12. 2018. - splněno*

*c. Stavební povolení*

*Termín vypracování projektové dokumentace určené pro projednání s příslušným stavebním úřadem:*

*nejpozději do 31. 5. 2019. - splněno*

*d. Společné územní a stavební řízení*

*Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení objednateli:*

*nejpozději do 3 měsíců od zajištění souhlasů nebo smluv s vlastníky pozemků dotčených stavební akcí.*

*e. Projektová dokumentace pro provedení stavby*

*Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli:*

*nejpozději do 2 měsíců ode dne vydání společného územního a stavebního řízení.*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel, dva objednatel č. 1 a jedno vyhotovení objednatel č. 2
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne - 9 -04- 2020

[Redacted signature]

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[Redacted name]  
generální ředitel

V Praze dne

[Redacted signature]

Va [Redacted] Property Development a.s.

[Redacted name]  
předseda představenstva

V Brně dne 20.04.2020

[Redacted signature]

AQUA PROCON s.r.o.

[Redacted name]  
jednatel společnosti

V Praze dne 23/4/2020

[Redacted signature]

Valch [Redacted] erty Development a.s.

[Redacted name]  
ředstavenstva

[Redacted]