

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 03004217220

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč; ČNB

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: MALANG s. r. o.

Se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno

Zastoupen: Petrem Malenou, jednatelem

IČ: 27720993

DIČ: CZ27720993

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 54490

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města
- jednáním v technických záležitostech: Ing. Igor Smola, oddělení investic
[REDAKCE]

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Petr Malena, jednatel,
[REDAKCE]
- jednáním o technických záležitostech: [REDAKCE]

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavební dozor): [REDACTED]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Obnova větrného mlýna v Třebíči“

kdy dílo je složeno ze stavebních objektů:

SO 01 Architektonicko – stavební řešení
SO 02 Silnoproud
SO 03 Slaboproud
SO 04 Ostatní a vedlejší náklady

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Oprava a využití větrného mlýna v Třebíči - Borovině“ vypracované společností ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, IČ 60753013, 11/2019 (dále jen projektová dokumentace).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Oprava a využití větrného mlýna v Třebíči - Borovině“, v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- zajištění povolení případného kácení dřevin.

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase

plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatele je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, **jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Přílohou č. 2 této smlouvy je seznam poddodavatelů. V případě změny poddodavatele je zhotovitel povinen objednateli změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu nahlásit. V takovém případě bude k této smlouvě uzavřen dodatek, jehož přílohou bude aktualizovaný seznam poddodavatelů.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Obnova větrného mlýna v Třebíči“, kterou objednatel vybral jako

nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel zahájí dílo: **18.05.2020**

III.2 Provedení díla do: **30.11.2020**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum, dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění je Třebíč, ul. Dvorského 190/35 (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemky: p. č. st. 578, p. č. 528/1)., blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV - CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

Cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč*	Cena vč. DPH Kč*
8.300.693,66	1.743.145,67	10.043.839,33

* DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena Kč vč. DPH): Desetmilionůčtyřicettřítisícosmsettřicetdevět korun českých 33/100

Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) se objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani. Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit

daňový doklad včetně DPH.

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2021. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.
- IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
 - v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.
- IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
- IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2020, ponížené o 15 %,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

- IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

IV.8 **Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady DPH**

Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu [redacted]). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby

na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad – [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Článek V - FAKTURACE

- V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Zhotovitel předloží každou fakturu ve **3 originálních vyhotoveních**. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce (vyjma poslední faktury viz. odst. V.3 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Pokud bude objednateli na předmět této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen na fakturách uvádět název projektu a registrační číslo projektu a informaci o jeho spolufinancování z dotace. Konkrétní znění textu sdělí zhotoviteli objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických).

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací do výše **100 %** sjednané ceny díla.
- V.3 Konečná (nebo také poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, celkovou výši DPH a cenu vč. DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH,
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je poslední faktura neplatná.
Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodloužení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) lze předložit samostatnou fakturu.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 **V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace.**
- VI.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací.

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště.

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení

vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.

Souběžně s realizací předmětu díla budou probíhat přeložky: přeložka NN společnosti E.ON, přeložka veřejného osvětlení. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem přeložek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace díla zajistit příjezd a přístup k dotčeným nemovitostem.

- IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

- IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

- IX.7 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající

ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

- IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dnů.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanechat do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele,

- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu,
- v případě, že je použito lešení instalovat na lešení krycí plachty,
- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet,
- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby,
- vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.),
- skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.),
- při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
- omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách,
- omezit chod stavebních strojů naprázdno,
- snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vzhonu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.

Článek X – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu

- 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
 - certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
 - veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami, zavazuje se zhotovitel zajistit platnost bankovní záruky dle článku XVI., odst. XVI.1 této smlouvy až do okamžiku odstranění veškerých vad (odstranění vad bude potvrzeno podpisem protokolu o jejich odstranění).

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo uplatnit v takovém případě bankovní záruku za řádné provedení díla dle článku XVI., odst. XVI.1 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování.**

XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky

objednatel vzhledem k vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace. Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
 - přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
 - jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
 - uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky

z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodloužení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodloužení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

- XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
 - zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

- XII.6 **Provedení stavby (díla), která je předmětem této smlouvy, je závislé na zajištění finančních prostředků nezbytných k úhradě díla. Objednatel v době podpisu této smlouvy o dílo činí kroky k zajištění zdrojů finančních prostředků (dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (11772) Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Smluvní strany se dohodly, že pokud se po uzavření této smlouvy ukáže, že Objednatel příslušnou dotaci nezíská, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit, nejpozději však do termínu zahájení plnění díla dle článku III., odst. III.1 této smlouvy. Zhotovitel s tímto vědomím tento smluvní vztah uzavírá a tuto skutečnost akceptuje s tím, že pokud by k takovéto situaci došlo (odstoupení od smlouvy Objednatel), dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel nebude mít vůči Objednateli žádných nároků.**

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.
- XIII.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.
- XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,
 - vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,

- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **10 mil. Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **500.000 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 30. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu.

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 30. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 30 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

V případě že dílo bude objednatelem převzato s vadami, zavazuje se zhotovitel zajistit platnost bankovní záruky za řádné provedení díla až do okamžiku odstranění veškerých vad (odstranění vad bude potvrzeno podpisem protokolu o jejich odstranění).

Za porušení výše uvedených povinností zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **250.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení**

těchto povinností zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **500.000 Kč**,
- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 30. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo.

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 30. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami).

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 30. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 30. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **250.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.

XVII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmuvní ujednání učinily.

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).

XVII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XVII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- XVII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotovena v pěti listinných stejnopisech (s 23 stranami textu a přílohou č. 1 a č. 2), z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva.
- XVII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty,
č. 2 – seznam poddodavatelů.
- XVII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poštu, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že

jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 20/8/RM/2020 ze dne 16.04.2020.

V Třebíči dne 07.05.2020

V Brně dne 07.05.2020

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

MALANG s. r. o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Petr Malena
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2019/SP_2_1 Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

MALANG s.r.o.
Zámečnická 90/2
602 00 Brno

IČO: **277 20 993**

DIČ: **CZ27720993**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 692 980,80
PSV			5 119 738,86
MON			238 000,00
Vedlejší náklady			390 000,00
Ostatní náklady			859 974,00
Celkem			8 300 693,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 300 693,66 CZK
Základní DPH	21 %	1 743 145,67 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

10 043 839,33 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 280 000,00	268 800,00	1 548 800,00	15
01	VRN	0,00	1 280 000,00	268 800,00	1 548 800,00	15
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
01	Investiční celek	0,00	4 325 625,61	908 381,38	5 234 006,99	52
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	3 965 924,17	832 844,08	4 798 768,25	48
02	Silnoproud	0,00	236 118,94	49 584,98	285 703,92	3
03	Slaboproud	0,00	123 582,50	25 952,33	149 534,83	1
02	Neinvestiční celek	0,00	2 695 068,05	565 964,29	3 261 032,34	32
01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	2 695 068,05	565 964,29	3 261 032,34	32
	Celkem za stavbu	0,00	8 300 693,66	1 743 145,67	10 043 839,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ	HSV			98 618,01	1
_2	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	HSV			23 164,55	0
_2	Trubkování	HSV			24 554,30	0
_3	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE	HSV			4 201,90	0
_4	RE - elektroměrový pilř	HSV			8 699,80	0
_5	RMS1	HSV			16 571,58	0
_6	DOPRAVA	HSV			5 220,00	0
_8	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	HSV			40 540,50	0
_9	HZS - REVIZE	HSV			17 550,00	0
0	Nepřirazený díl	HSV			129 054,20	2

1	ZEMNÍ PRÁCE	HSV			96 308,90	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 995,74	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 486,20	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			39 741,00	0
5	Komunikace	HSV			3 952,45	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			149 942,77	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			598 657,18	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 355,67	0
8	Trubní vedení	HSV			2 498,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 291,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			149 433,34	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			100 698,12	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55 704,69	1
711	Izolace proti vodě	PSV			919,36	0
713	Izolace tepelné	PSV			13 449,50	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 141 580,13	38
765	Krytiny tvrdé	PSV			7 639,04	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 171 934,10	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			328 521,60	4
772	Kamenné dlažby	PSV			41 081,13	0
783	Nátěry	PSV			229 039,50	3

784	Malby	PSV			143 062,50	2
799	Ostatní	PSV			42 512,00	1
M32	Montáž a dodávka elektropohonu	MON			238 000,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			67 740,90	1
VN	Vedlejší náklady	VN			390 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			859 974,00	10
Cena celkem					8 300 693,66	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 0		Nepřirazený díl					70 000,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
4	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	
Díl: VN		Vedlejší náklady					390 000,00		
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	240 000,00	240 000,00		Vlastní	
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	
10	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady					820 000,00		
11	10000	Rozšířený restaurátorský průzkum	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	
12	10001	Dokumentace nálezů	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
13	10002	Vytvoření vzorového dílu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
14	10003	Vypracování restaurátorské dokumentace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
15	10004	Analytická prezentace barevných vrstev na stěnách 2.NP	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
16	10005	Analytická prezentace barevných vrstev na dřevěné příčce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
17	10007	Zpracování provozního řádu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
18	004111020R	Vypracování dílenské projektové dokumentace	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	
Jedná se o dílenskou dokumentaci									
19	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
20	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
21	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
25	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00		Vlastní

Celkem						1 280 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				74 756,30		
1	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,09800 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,11000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,50000	m3	19,70800	1 200,00	23 649,60	800-1	RTS 20/ I
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. odkopání horniny nad vstupem : 6,7 Výkop kolem větrníku - drenáž : (10,7+3)*0,9*0,6	m3	14,09800	420,00	5 921,16	800-1	RTS 20/ I
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Vsakovací jáma : 1*1*1,5	m3	1,50000	420,00	630,00	800-1	RTS 20/ I
4	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek Vykopávka v 1.PP : 27,4*0,15	m3	4,11000	1 900,00	7 809,00	800-1	RTS 20/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,11000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,09800	m3	19,70800	225,00	4 434,30	800-1	RTS 20/ I
6	181006116R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 400 do 500 mm v rovině a ve sklonu do 1:5	m2	6,81800	38,00	259,08	823-2	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ve sklonu přes 1:5						
		plocha nad vstupem : 4,4		4,40000				
		na vsakovací jámu : 0,5*1*1		0,50000				
		na vnější drenáž : (10,7+3)*0,7*0,2		1,91800				
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	205,00000	81,00	16 605,00	823-1	RTS 20/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Vyrovnání terénu kolem větrníku : 205		205,00000				
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	19,70800	245,00	4 828,46	800-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,70800		19,70800				
9	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	19,70800	205,00	4 040,14		RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 19,70800		19,70800				
10	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	295,62000	18,00	5 321,16		RTS 20/ I
		19,708*15		295,62000				
11	131222RZ	Zpětný zásyp plochy nad vstupem	m3	4,40000	286,00	1 258,40		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 995,74		
12	212753214R00	Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	16,44000	19,00	312,36	827-1	RTS 20/ I
		Vnější drenáž : (10,7+3)*1,2		16,44000				
13	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	0,37570	2 380,00	894,17	801-1	RTS 20/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		sp2 : 1,7*1,3*0,17		0,37570				
14	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,02009	29 725,00	597,18	801-1	RTS 20/ I
		včetně distančních prvků						
		sp2 : 3,03*1,7*1,3*0,001*3		0,02009				
15	275311116R00	Základové patky a bloky z BP beton C 16/20,	m3	0,67500	2 350,00	1 586,25	821-1	RTS 20/ I
		ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portlandských a struskoportlandských, z cementů síranovzdorných,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		základ pod wc : 1,5*1,5*0,3		0,67500				
16	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	27,40000	91,00	2 493,40	800-2	RTS 20/ I
		uvnitř objektu : 27,4		27,40000				
17	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	41,10000	14,00	575,40	800-2	RTS 20/ I
		uvnitř objektu : 27,4		27,40000				
		vně objektu : (10,7+3)*0,5*2		13,70000				
18	28611141.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	17,00000	107,00	1 819,00	SPCM	RTS 20/ I
19	69366204R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 2 kPa 3,50 mm; tl. při 200 kPa 1,50 mm	m2	45,21000	38,00	1 717,98	SPCM	RTS 20/ I
		uvnitř objektu : 27,4*1,1		30,14000				
		vně objektu : (10,7+3)*0,5*2*1,1		15,07000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 486,20		
20	32721sS101	Opěrná zeď sS/101 dle PD	bm	4,26000	3 870,00	16 486,20		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						39 741,00		
21	411354177R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, - zřízení	m2	49,40000	330,00	16 302,00	801-1	RTS 20/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		Nad 1.PP : 25,3		25,30000				
		Nad 1.NP : 24,1		24,10000				
22	411354178R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 20 do 30 kPa, - odstranění	m2	49,40000	85,00	4 199,00	801-1	RTS 20/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.						
		25,3		25,30000				
		24,1		24,10000				
23	43032sS102	Řemeslná repase betonového schodiště z 30. let 20. stol. sS/102 - dle PD	soubor	1,00000	19 240,00	19 240,00		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						3 952,45		
24	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	27,40000	99,00	2 712,60	822-1	RTS 20/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		podlaha 1.PP : 27,4		27,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
25	567211205R00	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 50 mm Pro vnější drenáž : (10,7+3)*0,5	m2	6,85000	181,00	1 239,85	822-1	RTS 20/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						28 355,67		
26	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1,3*1,7*0,07	m3	0,15470	2 865,00	443,22	801-1	RTS 20/ I
27	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, násyp na vnější drenáž : (10,7+3)*0,5*0,5	m3	3,42500	1 122,00	3 842,85	801-1	RTS 20/ I
28	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Skladba SP2 : 15,57*0,1	m3	1,55700	1 122,00	1 746,95	801-1	RTS 20/ I
29	632419102RT2	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 2 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah. 1,3*1,7	m2	2,21000	145,00	320,45	801-1	RTS 20/ I
30	631571008N1	Násyp z písku prosátého tl. 35 mm 27,4	m2	27,40000	53,00	1 452,20		Vlastní
31	631571008N2	D+M Dlažba cihlová z CP 300*150*75 použitých, repasovaných včetně suchého spárování, prořezu, a řemeslného kladení 27,4	m2	27,40000	750,00	20 550,00		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení						2 498,00		
32	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	2,00000	137,00	274,00	827-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	28697100R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm	kus	2,00000	1 112,00	2 224,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 93						5 291,00		
Dokončovací práce inženýrských staveb								
34	938902121R00	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči očištění záklopu nad 3.NP : 18,5	m2	18,50000	286,00	5 291,00	801-5	RTS 20/ I
				18,50000				
Díl: 96						39 374,86		
Bourání konstrukcí								
35	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Betonový podklad 1.PP : 27,4*0,1	m3	2,74000	3 074,00	8 422,76	801-3	RTS 20/ I
				2,74000				
36	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Beton nad záklopem 3.NP : 18,5*0,12	m3	2,22000	2 655,00	5 894,10	801-3	RTS 20/ I
				2,22000				
37	964061131U1	Uvolnění zhlaví trámy ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05m2, (viz pozn. č.1 výkres D1.1.33-40)	kus	34,00000	737,00	25 058,00		Vlastní
Díl: 99						37 258,27		
Staveništní přesun hmot								
38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,37, : Součet: : 32,11920	t	32,11920	1 160,00	37 258,27	801-4	RTS 20/ I
				32,11920				
Díl: 711						919,36		
Izolace proti vodě								
39	711111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 1,3*1,7	m2	2,21000	64,00	141,44	800-711	RTS 20/ I
				2,21000				
40	711131101RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů 1,3*1,7	m2	2,21000	14,00	30,94	800-711	RTS 20/ I
				2,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
41	62843024R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva šedá; samolepicí; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 1,3*1,7	m2	2,21000	184,00	406,64	SPCM	RTS 20/ I
				2,21000				
42	62843027R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie, samolepicí pruh; spodní strana PE fólie, samolepicí vrstva; tl. 4,0 mm 1,3*1,7	m2	2,21000	154,00	340,34	SPCM	RTS 20/ I
				2,21000				
Díl: 713		Izolace tepelné				13 449,50		
43	713511321RT1	Izolace tepelné protipožárním nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1 nátěr záklopu nad 3.NP : 18,5	m2	18,50000	727,00	13 449,50	800-713	RTS 20/ I
				18,50000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				3 141 580,13		
44	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m 2,23 2,69	m	4,92000	248,00	1 220,16	800-762	RTS 20/ I
				2,23000				
				2,69000				
45	762831941R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 3 m	m	5,80000	231,00	1 339,80	800-762	RTS 20/ I
46	762837123RT5	Stropní trámy cetodřevěný plátový spoj stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, šestikolíkovaný spoj včetně 2 čepů (hmoždíků)	kus	8,00000	6 412,00	51 296,00	800-762	RTS 20/ I
47	762001001	Vložení nového stropního trámu ozn. T24 dle PD (strop 3NP)	kpl	1,00000	1 026,00	1 026,00		Vlastní
48	762001002	Speciální řemeslná tesařská konstrukce vikýře	soubor	1,00000	10 688,00	10 688,00		Vlastní
49	762111251T1	Nahrazení poškozených trámů novými krajní trámy nad 1.PP : 2	ks	2,00000	6 412,00	12 824,00		Vlastní
				2,00000				
50	762111251T10	D+M Rám	soubor	1,00000	59 000,00	59 000,00		Vlastní
51	762111251T11	D+M Kotvení	soubor	1,00000	88 500,00	88 500,00		Vlastní
52	762111251T13	D+M Brzdové segmenty dle PD B1,B2,B3,B4	soubor	1,00000	152 400,00	152 400,00		Vlastní
53	762111251T14	D+M „Drak“ dle PD - B5	soubor	1,00000	37 360,00	37 360,00		Vlastní
54	762111251T15	D+M Ovládací táhlo dle PD - B6	soubor	1,00000	33 430,00	33 430,00		Vlastní
55	762111251T16	D+M Táhlo brzdy dle PD - B7	soubor	1,00000	15 730,00	15 730,00		Vlastní
56	762111251T17	D+M Sloupek - dle PD - B8	soubor	1,00000	14 750,00	14 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
57	762111251T18	D+M Bubnový naviják - dle PD - B9	kpl	1,00000	54 000,00	54 000,00		Vlastní
58	762111251T2	D+M Tesařský val - hřidel - vyschlý dub - sekernickým způsobem	m3	2,50000	260 000,00	650 000,00		Vlastní
59	762111251T3	D+M Kování, čep, 10x obruče a svorníky - mat. dle PD (hřidel - sekernickým způsobem)	soubor	1,00000	335 000,00	335 000,00		Vlastní
60	762111251T4	D+M Okování čepem a obručení, prodlabání pro ramena a pro perutě v hlavě kulacení pro ložisko, (hřidel - sekernickým způsobem) - mat. dle PD	soubor	1,00000	177 000,00	177 000,00		Vlastní
61	762111251T5	D+M Paleční kolo - mat. dle PD, svorníky a kolíky (hřidel - sekernickým způsobem)	soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00		Vlastní
62	762111251T6	Výroba, šablony, palce (hřidel - sekernickým způsobem) - mat. dle PD	soubor	1,00000	207 000,00	207 000,00		Vlastní
63	762111251T7	D+M cévové kolo- materiál, kování, soustružení díry a drážek a výroba - mat. dle PD	soubor	1,00000	143 000,00	143 000,00		Vlastní
64	762111251T8	D+M Perutě - 4x, - mat. dle PD na stopky, příložky a kostru peření, kování a svorníky, laťová kostra peření, výroba (sekernickým způsobem)	soubor	1,00000	413 000,00	413 000,00		Vlastní
65	762111251T9	D+M přední a zadní ložiska - mat. dle PD	soubor	1,00000	133 000,00	133 000,00		Vlastní
66	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,01244	1 300,00	16,17	800-762	RTS 20/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

44,45,46, :

Součet: : 0,01244

0,01244

Díl: 765		Krytiny tvrdé						7 639,04	
67	765559121R00	Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele	m2	6,40000	470,00	3 008,00	800-765	RTS 20/ I	
		vikýř : 6,4			6,40000				
68	60592120R	šindel dřevěný smrk; rovný; krytí jednoduché; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D	m2	7,68000	603,00	4 631,04	SPCM	RTS 20/ I	
		6,4*1,2			7,68000				

Díl: 766		Konstrukce truhlářské						68 748,00	
69	766001	Vstupní dveře sTDL-S/001	ks	1,00000	33 700,00	33 700,00		Vlastní	
70	766009	Vstupní dveře sTDL/101	ks	1,00000	33 700,00	33 700,00		Vlastní	
71	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	674,00000	2,00	1 348,00	800-766	RTS 20/ I	
		50 m vodorovně							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	100 959,60						
72	767017	Nová kovářská mříž nZ/001	ks	1,00000	1 330,00	1 330,00		Vlastní	
73	767018	Nový kryt rozvaděče nZ/101	ks	1,00000	18 850,00	18 850,00		Vlastní	
74	767019	Nové ocelové madlo nZ/102	ks	1,00000	24 400,00	24 400,00		Vlastní	
75	767020	Nové ocelové madlo nZ/201	ks	1,00000	25 650,00	25 650,00		Vlastní	
76	767021	Nové ocelové HEB nosníky s ocelovým plátem nZ/401	kpl	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní	
77	767022	Ocelový kryt pohonného ústrojí	ks	1,00000	20 550,00	20 550,00		Vlastní	
78	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	989,80000	2,00	1 979,60	800-767	RTS 20/ I	
Díl: 772		Kamenné dlažby	41 081,13						
79	772501111D1	Kladení kamenná žulová dlažby, kostky 10/10/10 Dlažba kolem větrníku : 17,3*0,9	m2	15,57000	2 400,00	37 368,00		Vlastní	
80	772501111D2	Cementopískové lože tl. 50mm 15,57	m2	15,57000	137,00	2 133,09		Vlastní	
81	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	395,01000	4,00	1 580,04	800-782	RTS 20/ I	
Díl: 783		Nátěry	29 514,00						
82	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. Nátěry pro tesařskou konstrukci valu a peruti : 360	m2	360,00000	66,00	23 760,00	800-783	RTS 20/ I	
83	78311011N1	D+M Ošetření podlahy trojnásobným hydrofobizačním nátěrem - cihelná dlažba	m2	27,40000	210,00	5 754,00		Vlastní	
Díl: 799		Ostatní	42 512,00						
84	7990020	Tabulky úniku - dodání, včetně připevnění	ks	7,00000	86,00	602,00		Vlastní	
85	79901sO/001	Komín sO/001	kpl	1,00000	11 800,00	11 800,00		Vlastní	
86	79901sS/001	Betonový schod sS/001	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní	
87	79901sS/002	Betonový schod sS/002	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
88	79901sS/003	Betonový schod sS/003	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní
89	79901sS/004	Betonový schod sS/004	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní
90	79901SS1	D+M WC Buňka dle PD	soubor	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
91	79901SS2	D+M Lavička	ks	2,00000	4 100,00	8 200,00		Vlastní
92	79901SS3	D+M Venkovní koš	ks	1,00000	2 140,00	2 140,00		Vlastní
93	79901SS4	D+M Kryt na rozvaděč	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
94	79901SS5	D+M Hasičský přístroj dle PBR	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00		Vlastní
Díl: M32 Montáž a dodávka elektropohonu						238 000,00		
95	M32111R01	Konstrukce + výkresová výrobní dokumentace Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
96	M32111R02	Převodovka, El. motor, FM Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	93 000,00	93 000,00		Vlastní
97	M32111R03	Stavitelná základ. deska, příslušenství Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
98	M32111R04	Kryt motoru z perforovaného plechu Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
99	M32111R05	El. rozvaděč Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
100	M32111R06	Tlačítkový ovladač Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
101	M32111R07	Vedení výkonové Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
102	M32111R08	Vedení čidlo Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
103	M32111R09	Vedení ovladač Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
104	M32111R10	Montáž výkonová	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“							
105	M32111R11	Montáž vedení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
		Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“							
106	M32111R12	Oživení	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	
		Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“							
107	M32111R13	Revizní zpráva	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
		Dle PD „Hnací mechanismus pohonu lopatkového kola“							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					23 811,92		
108	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	13,37748	350,00	4 682,12	821-1	RTS 20/ I	
		s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,44,45, : Součet: : 13,37748							
				13,37748					
109	979017191R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti,	t	13,37748	240,00	3 210,60	800-2	RTS 20/ I	
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,44,45, : Součet: : 13,37748							
				13,37748					
110	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,37748	198,00	2 648,74	801-3	RTS 20/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,44,45, : Součet: : 13,37748							
				13,37748					
111	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	200,66224	15,00	3 009,93	801-3	RTS 20/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		35,36,37,44,45, : Součet: : 200,66224		200,66224				
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,44,45, : Součet: : 13,37748	t	13,37748	275,00	3 678,81	801-3	RTS 20/ I
				13,37748				
113	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,44,45, : Součet: : 80,26490	t	80,26490	32,00	2 568,48	801-3	RTS 20/ I
				80,26490				
114	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 35,36,37,44,45, : Součet: : 13,37748	t	13,37748	300,00	4 013,24	801-3	RTS 20/ I
				13,37748				
Celkem						3 965 924,17		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 1		ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ					98 618,01		
1	22	VODIČ CYA 10 zž	M	22,00000	43,59	958,98		Vlastní	
2	23	UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2	KS	50,00000	31,01	1 550,50		Vlastní	
3	24	UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2	KS	10,00000	35,45	354,50		Vlastní	
4	37	VODIČ FeZn 10	M	20,00000	61,70	1 234,00		Vlastní	
5	38	VODIČ FeZn 30/4	M	65,00000	45,73	2 972,45		Vlastní	
6	7	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	10,00000	81,90	819,00		Vlastní	
7	8	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	10,00000	118,64	1 186,40		Vlastní	
8	9	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 15 KG	KS	5,00000	220,37	1 101,85		Vlastní	
9	1	TRUBKA SMNF 25	M	12,00000	31,31	375,72		Vlastní	
10	10	BAKELIT. KABEL. PŘÍCHYTKA, ŠROUBY S VÁLC. HLAVOU	KS	185,00000	14,57	2 695,45		Vlastní	
11	11	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	15,00000	26,46	396,90		Vlastní	
12	12	BAKELIT. ROZBOČ.KRABICE DO ZDIVA, IP44,80X80X40	KS	10,00000	1 016,41	10 164,10		Vlastní	
13	13	KRABICE KO 125	KS	1,00000	141,96	141,96		Vlastní	
14	14	KABEL CYKYO 2 X 1,5	M	90,00000	31,05	2 794,50		Vlastní	
15	15	KABEL CYKYO 3 X 1,5	M	100,00000	32,88	3 288,00		Vlastní	
16	16	KABEL CYKYJ 3 X 1,5	M	280,00000	32,88	9 206,40		Vlastní	
17	17	KABEL CYKYJ 5 X 1,5	M	160,00000	40,32	6 451,20		Vlastní	
18	18	KABEL CYKYJ 3 X 2,5	M	250,00000	38,64	9 660,00		Vlastní	
19	19	KABEL CYKYJ 5 X 6	M	60,00000	85,34	5 120,40		Vlastní	
20	2	TRUBKA SMNF 32	M	12,00000	61,55	738,60		Vlastní	
21	20	KABEL CYKYJ 4 X 10	M	35,00000	107,03	3 746,05		Vlastní	
22	25	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 10	KS	2,00000	144,27	288,54		Vlastní	
23	26	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	30,00000	19,24	577,20		Vlastní	
24	27	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, BAKELITOVÝ, OTOČNÝ, NA POVRCH, IP 20	KS	3,00000	1 622,10	4 866,30		Vlastní	
25	28	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, BAKELITOVÝ, OTOČNÝ, POD OMITKU, IP20	KS	2,00000	1 284,05	2 568,10		Vlastní	
26	29	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, BAKELITOVÝ, OTOČNÝ, POD OMITKU, IP20	KS	1,00000	1 498,89	1 498,89		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	3	TRUBKA SMNF 40	M	10,00000	46,87	468,70		Vlastní
28	30	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, BAKELITOVÝ, OTOČNÝ, NA POVRCH, IP 44	KS	3,00000	2 915,64	8 746,92		Vlastní
29	31	TLAČÍTKO ZVONKOVÉ, 250V, 10A, BAKELITOVÉ	KS	1,00000	608,45	608,45		Vlastní
30	33	ZÁS. 2P+PE,250 V,16 A, BAKELITOVA, POD OMÍTKU, IP23OMÍTKU, IP 23	KS	4,00000	627,06	2 508,24		Vlastní
31	34	ZÁS. 2P+PE,250 V,16 A, BAKELITOVA, NA POVRCH, IP44OMÍTKU, IP 23	KS	2,00000	2 481,45	4 962,90		Vlastní
32	35	ZVONEK DOMOVNÍ, 3-5-8V, NEJISKŘ.,	KS	1,00000	1 740,02	1 740,02		Vlastní
33	36	POJISTKA NOŽOVÁ PN1, 325A gG	KS	3,00000	147,26	441,78		Vlastní
34	39	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	1,00000	65,36	65,36		Vlastní
35	4	TRUBKA TUHÁ PVC 16	M	10,00000	51,28	512,80		Vlastní
36	40	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	10,00000	67,10	671,00		Vlastní
37	41	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	5,00000	53,58	267,90		Vlastní
38	42	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	3,00000	52,75	158,25		Vlastní
39	43	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
40	5	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	10,00000	53,27	532,70		Vlastní
41	6	TRUBKA KPF 40	M	20,00000	61,35	1 227,00		Vlastní
Díl: 2		SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ				23 164,55		
42	S1	SV.PŘÍSAZNÉ, BAKELITOVÉ, PRŮM.,SE SKLEM A S OCEL.KOŠEM, IP44, ŽÁROVKOVÉ, 60W	KS	2,00000	154,10	308,20		Vlastní
43	S2	SV.PŘÍSAZNÉ, PORCELÁNOVÉ, SE SKLEM, ŽÁROVKOVÉ, 75W, IP23	KS	4,00000	275,71	1 102,84		Vlastní
44	S3	SV.STROPNÍ, PORCELÁNOVÉ, STAHOVACÍ, STÍNÍCÍ TALIŘ, PORCELÁN/SKLO/KOV, ŽÁROVKOVÉ, 100W,IP20	KS	3,00000	7 251,17	21 753,51		Vlastní
Díl: 3		ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE				4 201,90		
45	2	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	9,00000	285,19	2 566,71		Vlastní
46	4	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
47	1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	285,19	285,19		Vlastní
48	3	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 4		RE - elektroměrový pilíř				8 699,80		
		TÝPIZ.PLASTOVÝ ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ + POJISTKY						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
49	1	TYPIZ.PLASTOVÝ ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ + POJISTKY	KS	1,00000	8 241,55	8 241,55		Vlastní
50	2	JISTIČ 25B/3	KS	1,00000	249,66	249,66		Vlastní
51	3	POJISTKA PN1, 32A gG	KS	3,00000	69,53	208,59		Vlastní
Díl: 5		RMS1				16 571,58		
		PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA POVRCH, 36M, IP30, BEZ DVEŘÍ						
52	1	PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA POVRCH, 36M, IP30, BEZ DVEŘÍ	KS	1,00000	769,58	769,58		Vlastní
53	10	JISTIČ 16B/1	KS	1,00000	86,39	86,39		Vlastní
54	11	JISTIČ 20C/3, 10 kA	KS	1,00000	522,70	522,70		Vlastní
55	12	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
56	13	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	3 304,72	3 304,72		Vlastní
57	2	VYPINAČ 40/3	KS	1,00000	618,93	618,93		Vlastní
58	3	SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2, TNC, 25 kA	KS	1,00000	4 124,80	4 124,80		Vlastní
59	4	PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10C/1N/0,03	KS	2,00000	1 435,50	2 871,00		Vlastní
60	5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 16C/1N/0,03	KS	2,00000	1 284,87	2 569,74		Vlastní
61	7	ZVONKOVÉ TRAFO 230/3-5-8V	KS	1,00000	215,60	215,60		Vlastní
62	8	VYPINAČ 25A,230V + SIG., DIN	KS	1,00000	299,26	299,26		Vlastní
63	9	JISTIČ 6B/1	KS	2,00000	119,43	238,86		Vlastní
Díl: 6		DOPRAVA				5 220,00		
64	1	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,04800	90 000,00	4 320,00		Vlastní
65	2	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,01000	90 000,00	900,00		Vlastní
Díl: 8		HZS - PRÁCE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				40 540,50		
66	3	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	5,00000	351,00	1 755,00		Vlastní
67	1	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	8,00000	351,00	2 808,00		Vlastní
68	2	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	5,00000	351,00	1 755,00		Vlastní
69	4	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI	HOD	85,00000	351,00	29 835,00		Vlastní
70	5	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	5,00000	877,50	4 387,50		Vlastní
Díl: 9		HZS - REVIZE				17 550,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1 Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby	
O:	01	Investiční celek
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
71	1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	25,00000	702,00	17 550,00		Vlastní
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				21 552,60		
72	1	VÝKOP RÝHY 35x70	M	50,00000	345,15	17 257,50		Vlastní
73	5	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	25,00000	35,10	877,50		Vlastní
74	2	PÍSKOVÉ LOŽE A ZÁSYP ŠÍŘE 35 cm	M	15,00000	25,82	387,30		Vlastní
75	3	VÝSTRAŽNÁ FÓLE š. 33	M	15,00000	7,02	105,30		Vlastní
76	4	ZÁHOZ RÝHY 35x70 , SE ZHUTNĚNÍM	M	50,00000	58,50	2 925,00		Vlastní
Celkem						236 118,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	03	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 2		Trubkování					24 554,30		
1	Pol__0018	PVC trubka prům. 20	m	16,00000	3,40	54,40		Vlastní	
2	Pol__0019	PVC trubka prům. 25	m	40,00000	5,00	200,00		Vlastní	
3	Pol__0020	PVC trubka prům. 32	m	35,00000	7,70	269,50		Vlastní	
4	Pol__0021	PVC trubka prům. 40	m	25,00000	11,70	292,50		Vlastní	
5	Pol__0022	Uložení PVC trubky do drážky	m	116,00000	30,50	3 538,00		Vlastní	
6	Pol__0023	Vysekání drážky do zdiva	m	49,00000	48,80	2 391,20		Vlastní	
7	Pol__0024	Zapravení drážky	m	54,00000	48,80	2 635,20		Vlastní	
8	Pol__0025	inst.krabice prům. 68	ks	17,00000	127,10	2 160,70		Vlastní	
9	Pol__0026	inst.krabice prům. 97	ks	9,00000	188,80	1 699,20		Vlastní	
10	Pol__0027	inst.krabice 125x125	ks	3,00000	449,80	1 349,40		Vlastní	
11	Pol__0028	Prostup podlahou / stropem	ks	4,00000	732,00	2 928,00		Vlastní	
12	Pol__0029	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	7 036,20	7 036,20		Vlastní	
Díl: 0		Nepřīřazený díl					59 054,20		
13	Pol__0001	Ústředna zabezpečovacího systému	ks	1,00000	4 619,20	4 619,20		Vlastní	
14	Pol__0002	kryt vč. Trf	ks	1,00000	707,30	707,30		Vlastní	
15	Pol__0003	Akumulátor 12V 18Ah	ks	1,00000	1 026,80	1 026,80		Vlastní	
16	Pol__0004	GSM komunikátor	ks	1,00000	5 191,60	5 191,60		Vlastní	
17	Pol__0005	LCD klávesnice	ks	1,00000	3 446,10	3 446,10		Vlastní	
18	Pol__0006	Sířena 123dB, 12V, 250mA	ks	1,00000	674,60	674,60		Vlastní	
19	Pol__0007	Duální detektor pohybu	ks	3,00000	1 201,50	3 604,50		Vlastní	
20	Pol__0008	Čtyř drátový kovový magnetický kontakt vratový	ks	2,00000	1 752,60	3 505,20		Vlastní	
21	Pol__0009	Propojovací krabice doc KU68	ks	2,00000	525,70	1 051,40		Vlastní	
22	Pol__0010	Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C	ks	6,00000	1 619,50	9 717,00		Vlastní	
23	Pol__0011	Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápuštná montáž	ks	2,00000	725,30	1 450,60		Vlastní	
24	Pol__0012	Kabel FTP Cat.5	m	5,00000	26,80	134,00		Vlastní	
25	Pol__0013	Kabel UTP	m	485,00000	25,00	12 125,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	01	Investiční celek
R:	03	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
26	Pol__0014	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	6 707,90	6 707,90		Vlastní
27	Pol__0015	Oživení celého systému	hod	4,00000	501,00	2 004,00		Vlastní
28	Pol__0016	Programování systému	hod	3,00000	501,00	1 503,00		Vlastní
29	Pol__0017	Měření v systému	kpl	13,00000	122,00	1 586,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				39 974,00		
30	Pol__0030	Výchozí revize	kpl	1,00000	3 113,00	3 113,00		Vlastní
31	Pol__0031	Autorský dozor	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
32	Pol__0032	Koordinace, obhlídky, kontrolní dny	kpl	1,00000	9 536,00	9 536,00		Vlastní
33	Pol__0033	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,00000	13 945,00	13 945,00		Vlastní
34	Pol__0034	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	6 720,00	6 720,00		Vlastní
35	Pol__0035	Proškolení obsluhy	h	10,00000	366,00	3 660,00		Vlastní

Celkem	123 582,50
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	149 942,77					
1	6120310OV1	Očištění vrstev výmalby na vrstvu č.2 - restaurátorským způsobem (1-3.NP)	m2	156,68000	215,00	33 686,20		Vlastní
		156,68		156,68000				
2	6120310OV2	Revize stavu omítek mechanickým poklepáním - restaurátorským způsobem	m2	156,68000	22,00	3 446,96		Vlastní
		156,68		156,68000				
3	6120310OV3	Vyplnění zjištěných nesoudržných ploch aktivním vápnem - restaurátorským způsobem	m2	39,17000	300,00	11 751,00		Vlastní
		25% plochy 1-3.NP : 156,68*0,25		39,17000				
4	6120310OV4	Plošné zpevnění povrchu organokřemičitanem 1:18 - restaurátorským způsobem	m2	156,68000	125,00	19 585,00		Vlastní
		trojnásobně : 156,68		156,68000				
5	6120310OV5	Vápnenná líčka plošně 3x - restaurátorským způsobem	m2	210,99000	140,00	29 538,60		Vlastní
		1-3.NP : 156,68		156,68000				
		1.PP : 42,43		42,43000				
		„latríny“ : 11,88		11,88000				
6	6120310OV6	Nová dvouvrstvá, dřevem hlazená omítka z hrubého říčního písku (MV) - restaurátorským způsobem	m2	42,43000	275,00	11 668,25		Vlastní
		1.PP : 42,43		42,43000				
7	6120310OV7	Omítka stěn ze speciálních na míru míchaných směsí - restaurátorským způsobem	m2	15,66800	470,00	7 363,96		Vlastní
		10%plochy 1-3.NP : 156,68*0,1		15,66800				
8	6120310OV8	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových - restaurátorským způsobem	m2	156,68000	210,00	32 902,80		Vlastní
		156,68		156,68000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	598 657,18					
9	622474432RT1	Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 3, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, , , vápenný štuk tl. 3 mm	m2	229,34000	850,00	194 939,00	801-1	RTS 20/ I
		229,34		229,34000				
10	62203300O1	Odsolování zdiva obětovanou hliněnou omítkou 3x - řemeslným způsobem	m2	148,92000	445,00	66 269,40		Vlastní
		Vnější spodní část : 2*74,46		148,92000				
11	62203300O2	Řemeslné sejmutí vápenocementové vrstvy	m2	154,88000	40,00	6 195,20		Vlastní
		Vrchní část (nad „žlábkem“ : 154,88		154,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
12	62203300O3	Revize stavu starších omítkových vrstev poklepem a zkouškou soudržnosti - řemeslným způsobem 154,88	m2	154,88000	30,00	4 646,40		Vlastní
13	62203300O4	Řemeslné očištění nesoudržných vrstev fasády (cca 60%) 154,88*0,6	m2	92,92800	30,00	2 787,84		Vlastní
14	62203300O5	Zpevnění zachovalých vrstev orgranokřemičitanem 1:18 (3x) - řemeslným způsobem 154,88*0,4	m2	61,95200	215,00	13 319,68		Vlastní
15	62203300O6	Aplikace vápeného mléka - řemeslným způsobem 60% : 154,88*0,6	m2	92,92800	170,00	15 797,76		Vlastní
16	62203300O7	Nová fasádní vrstva MV - říční písek katrovaný 4 díly + 1 díl haš. vápna - řemeslným způsobem 229,34	m2	229,34000	760,00	174 298,40		Vlastní
17	62203300O8	Vápená líčka 3x (vápenou vodou) provedená ručně štětkou, křížovým způsobem 229,34	m2	229,34000	185,00	42 427,90		Vlastní
18	62203300O9	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný - řemeslným způsobem Nátěr 2x : 2*229,34	m2	458,68000	170,00	77 975,60		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				149 433,34		
19	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení 229,34	m2	229,34000	75,00	17 200,50	800-3	RTS 20/ I
20	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Začátek provozního součtu Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3029513	m2	1 376,04000	60,00	82 562,40	800-3	RTS 20/ I

3 029

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 229,34*6		1 376,04000				
21	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	229,34000	65,00	14 907,10	800-3	RTS 20/ I
		229,34		229,34000				
22	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	92,80000	125,00	11 600,00	800-3	RTS 20/ I
		27,4+24,1+21,4+19,9		92,80000				
23	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	229,34000	18,00	4 128,12	800-3	RTS 20/ I
24	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 376,04000	12,00	16 512,48	800-3	RTS 20/ I
		229,34*6		1 376,04000				
25	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	229,34000	11,00	2 522,74	800-3	RTS 20/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				61 323,26		
26	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	69,97800	95,00	6 647,91	801-3	RTS 20/ I
		1.PP : 42,43		42,43000				
		„latríny“ : 11,88		11,88000				
		1-3.NP cca 10% plochy : 156,68/10		15,66800				
27	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	297,84000	95,00	28 294,80	801-3	RTS 20/ I
		1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %						
		Otlučení vnější omítky - spodní část (3x) : 4*74,46		297,84000				
28	978023251R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	277,69000	95,00	26 380,55	801-3	RTS 20/ I
		Vyčištění spár 1x a 2x u obětované omítky : 3*74,46		223,38000				
		1.pp : 42,43+11,88		54,31000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 446,42		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	15,90209	1 160,00	18 446,42	801-4	RTS 20/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,9,10,18,19,22,24, :

Součet : 15,90209

15,90209

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	1 103 186,10					
30	766002	Vnitřní dveře sTDP/002	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
31	766003	Vnitřní dveře sTDL/003	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
32	766004	Okno sTO/001	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
33	766005	Okno sTO/002	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
34	766006	Deska latrina sT/001	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
35	766007	Deska latrina sT/002	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
36	766008	Trámový strop nad 1PP sT/003	kpl	1,00000	77 000,00	77 000,00		Vlastní
37	766010	Vnitřní dveře sTDL/102	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00		Vlastní
38	766011	Okno sTO/101	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
39	766012	Okno sTO/102	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
40	766013	Okno sTO/103	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
41	766014	Dřevěný překlad sT/101	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
42	766015	Dřevěná příčka sT/102	kpl	1,00000	137 655,00	137 655,00		Vlastní
43	766016	Dřevěné schodiště sT/103	kpl	1,00000	43 000,00	43 000,00		Vlastní
44	766017	Trámový strop nad 1NP sT/104	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
45	766018	Okenice sT/105	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
46	766019	Vnitřní dveře sTDL/201	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
47	766020	Okno sTO/201	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
48	766021	Okno sTO/202	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
49	766022	Okno sTO/203	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
50	766023	Okno sTO/204	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
51	766024	Dřevěná příčka sT/201	kpl	1,00000	210 000,00	210 000,00		Vlastní
52	766025	Dřevěné schodiště sT/202	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
53	766026	Trámový strop nad 2NP sT/203	kpl	1,00000	17 000,00	17 000,00		Vlastní
54	766027	Vnitřní dveře sTDP/301	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
55	766028	Okno sTO/301	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
56	766029	Okno sTO/302	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
57	766030	Okno sTO/303	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
58	766031	Okno sTO/304	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
59	766032	Dřevěná příčka sT/301	kpl	1,00000	210 000,00	210 000,00		Vlastní
60	766033	Trámový strop nad 3NP sT/302	kpl	1,00000	4 700,00	4 700,00		Vlastní
61	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10 815,55000	2,00	21 631,10	800-766	RTS 20/ I

Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
						227 562,00			
62	767001	Kovářská mříž sZ/001	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00		Vlastní	
63	767002	Zábradlí sZ/101	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní	
64	767003	Kovářská mříž sZ/102	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	
65	767004	Kovářská mříž sZ/103	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
66	767005	Kovářská mříž sZ/104	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
67	767006	Kovářská mříž sZ/105	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní	
68	767007	Kovářská mříž sZ/201	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní	
69	767008	Kovářská mříž sZ/202	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	
70	767009	Kovářská mříž sZ/203	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	
71	767010	Kovářská mříž sZ/204	ks	1,00000	2 700,00	2 700,00		Vlastní	
72	767011	Kamna sO/201	kpl	1,00000	103 000,00	103 000,00		Vlastní	
73	767012	Kovářská mříž sZ/301	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	
74	767013	Kovářská mříž sZ/302	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
75	767014	Kovářská mříž sZ/303	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
76	767015	Kovářská mříž sZ/304	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
77	767016	Řemeslná repase venkovního žebříku - demontáž a zpětná montáž sZ/305	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
78	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 231,00000	2,00	4 462,00	800-767	RTS 20/ I
Díl: 783						199 525,50		
		Nátěry						
79	78371211N1	Restaurátorská konsolidace zachovalých nátěrových vrstev - dřevěné příčky 1.NP,2.NP,3.NP (10+15,2+13,3)*2	m2	77,00000	160,00	12 320,00		Vlastní
80	78371211N2	Restaurátorská konsolidace zachovalých nátěrových vrstev - dřevěné stropy nad 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP (24,1+21,4+19,9+19,9)*1,5	m2	127,95000	250,00	31 987,50		Vlastní
81	78371211N3	Restaurátorská retuše příček -1.NP,2.NP,3.NP 77	m2	77,00000	300,00	23 100,00		Vlastní
82	78371211N4	Restaurátorská retuše stropů nad 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP 127,95	m2	127,95000	480,00	61 416,00		Vlastní
83	78371211N5	Sjednocení a konzervace povrchů příček - 1.NP,2.NP,3.NP 77	m2	77,00000	320,00	24 640,00		Vlastní
84	78371211N6	Sjednocení a konzervace povrchů stropů nad 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP 127,95	m2	127,95000	360,00	46 062,00		Vlastní
Díl: 784						143 062,50		
		Malby						
85	78416500MR1	Nová výmalba restaurátorským způsobem 52,5	m2	52,50000	390,00	20 475,00		Vlastní
86	78416500MR2	Restaurátorské sejmutí stávající výmalby po vrstvách 157,5	m2	157,50000	280,00	44 100,00		Vlastní
87	78416500MR3	Restaurátorské tmelení defektních ploch 52,5	m2	52,50000	300,00	15 750,00		Vlastní
88	78416500MR4	Barevné retuše	m2	52,50000	310,00	16 275,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		52,5		52,50000					
89	78416500MR5	Sjednocující restaurátorská úprava	m2	157,50000	130,00	20 475,00		Vlastní	
		157,5		157,50000					
90	78416500MR6	Aplikace konzervační mezivstvy	m2	157,50000	165,00	25 987,50		Vlastní	
		157,5		157,50000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 928,98			
91	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	24,67921	350,00	8 637,72	821-1	RTS 20/ I	
		s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28, : Součet : 24,67921							
				24,67921					
92	979017191R00	Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky suti,	t	24,67921	240,00	5 923,01	800-2	RTS 20/ I	
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28, : Součet : 24,67921							
				24,67921					
93	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,67921	198,00	4 886,48	801-3	RTS 20/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28, : Součet : 24,67921							
				24,67921					
94	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	370,18812	15,00	5 552,82	801-3	RTS 20/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28, : Součet : 370,18812							
				370,18812					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/SP_2_1	Větrník Třebíč - Borovina - Dokumentace pro provádění stavby
O:	02	Neinvestiční celek
R:	01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24,67921	275,00	6 786,78	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28, : Součet: : 24,67921								
96	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	148,07525	32,00	4 738,41	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28, : Součet: : 148,07525								
97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	24,67921	300,00	7 403,76	801-3	RTS 20/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 26,27,28, : Součet: : 24,67921								
Celkem						2 695 068,05		

Obnova větrného mlýna v Třebíči**SEZNAM PODDODAVATELŮ ZHOTOVITELE****MALANG s. r. o., Zámečnická 90/2, 602 00 Brno, IČ 27720993**

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Celkový podíl poddodavatelů na plnění veřejné zakázky v %	39,77 %
Celkový podíl dodavatele na plnění veřejné zakázky v %	60,23 %
Poddodavatel 1	
Obchodní firma poddodavatele	Ing. Tomáš Flimel – FLIREX
Sídlo (celá adresa vč. PSČ) poddodavatele	Lužova 1783/30, 613 00 Brno – Černá Pole
IČ poddodavatele	47380136
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Dodávka a montáž pohonu lopatkového kola
Podíl poddodavatele na realizaci zakázky v % z celkového objemu zakázky	2,87 %
Poddodavatel 2	
Obchodní firma poddodavatele	Ing. Jan Muchka, DiS.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ) poddodavatele	Dolní Rokytá 95, 295 01 Rokytá
IČ poddodavatele	66772834
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Dodávka a montáž palečného kola s perutěmi
Podíl poddodavatele na realizaci zakázky v % z celkového objemu zakázky	36,90 %

V Třebíči dne 07.05.2020

V Brně dne 07.05.2020

Objednatel:
Město TřebíčZhotovitel:
MALANG s. r. o._____
Miloš Hruža
místostarosta_____
Petr Malena
jednatel