



Dodatek č.1

Smlouvy o zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Krajské komunitní a poradenské centrum

č. objednatele ID 122452 ze dne 4. 1. 2019

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
k jednání ve věcech technických:	Ing. Jiří Krejčí, Ing. tel.: 564 602 225, mobil: 724 650 273, e-mail: krejci.j@kr-vysocina.cz
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a. s.
č. účtu:	4200242010/6800
(dále jen „stavebník“)	

Dodavatel:	Jiří Lukšíček
se sídlem:	Zahradní 1227, Ledec nad Sázavou
zastoupený :	-
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Lukšíček
zástupce pro věci technické:	Jiří Lukšíček
IČ:	45950920
DIČ:	CZ6103290688
bankovní spojení:	Komerční Banka a.s.
č. účtu:	2793820277/0100
zápis v obchodním rejstříku	Ne
(dále jen „technický dozor stavebníka nebo TDS“)	
uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy:	

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 4. 1. 2019 je změna celkové ceny v důsledku dodatečných činností výkonu technického dozoru stavebníka v souvislosti s navýšením rozsahu stavebních prací a prodloužením doby výstavby.

Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy na uzavření následujícího dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 4 Úplata za zařízení záležitostí a termíny, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši:

Cena celkem bez DPH	496.200,00 Kč
DPH 21%	104.202,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	600.402,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena před uzavřením dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	440.000,00 Kč
DPH 21%	92.400,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	532.400,00 Kč

Cena dodatečných činností TDS:

Cena celkem bez DPH	56.200,00 Kč
DPH 21%	11.802,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	68.002,00 Kč

Cena po uzavření dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH	496.200,00 Kč
DPH 21%	104.202,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	600.402,00 Kč

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo v případě, že dojde ke změně rozsahu závazku.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

2) Čl. 5 Termín plnění, místo plnění, odst. 5.1. se mění a nově zní takto:

5.1. Předpokládaná doba realizace stavby:

leden 2019 – listopad 2020

3. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3) Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro stavebníka a jeden pro TDS.

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ledeč nad Sázavou ...04.05.2020

Jihlava ...06.05.2020

Za TDS:

Za stavebníka:

Jiří Lukšiček
Zahradní 1227, 584 01 Ledeč n/S.
Vedení a dozorování staveb
IČ: 459 50 920, tel.: 724 087 474
e-mail: lukšicek@eye-ingeniering.cz



.....
Jiří Lukšiček


Kraj Vysocina | 36
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku