

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2020/039**Dodatek č.1****Oprava okapových žlabů na objektu Jindřichova Ves****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č. telefonu: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

KNO Stavby s.r.o.

IČO: 083116617

DIČ: CZ08311617

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C43770

sídlo: Jana Ámose Komenského 805, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupený: Karolem Nesládkem - jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio Banka, číslo účtu: 206960349/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

1. Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 13.600,00,-Kč

Odůvodnění:

Při realizaci stavebních prací došlo ke zjištění dalších částí střešní krytiny, které byly značně poškozeny korozí a byla nutná jejich výměna. Dále bylo nutné přesunout jeden svod z důvodu dispozice objektu pro správný odtok dešťových vod.

II.
Cena a platební podmínky

Cena dle SOD: 59.036,00Kč bez DPH

Vícepráce: 13.600,00Kč bez DPH

SOD + vícepráce: 72.636,00Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 - rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list


V Klášterci nad Ohří, dne: 27-04-2020



Za zhotovitele

28-04-2020

V Teplicích, dne:



Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny:27.4.2020

Název veř. zakázky: Oprava okapových žlabů na objektu Jindřichova Ves

Zhotovitel: KNO Stavbys.r.o.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
-----------------------	------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

1. Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 13.600,00,-Kč

Zdůvodnění změny:

Při realizaci stavebních prací došlo ke zjištění závad na dalších částí střešní krytiny, které byly značně poškozeny korozí a byla nutná jejich výměna. Dále bylo nutné přesunout jeden svod z důvodu dispozice objektu pro správný odtok dešťových vod.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Cena dle SOD: 59.036,00Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: ANO	Vícepráce: 13.600,00Kč bez DPH SOD + vícepráce: 72.636,00Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		72.636,00Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		72.636,00Kč		

Zástupce zhotovitele - jméno:

[REDACTED]

Datum:27.4.2020

Podpis:


Zástupce objednatele - jméno:

[REDACTED]

Datum:27.4.2020

Podpis:

Přílohy:





Dodavatel:

KNO Stavby s.r.o.
Jana Ámose Komenského 805
431 51 Klášterec nad Ohří
Česká republika
IČ: 08311617
DIČ: CZ08311617


Odběratel:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/18
500 08 Hradec Králové
Česká republika
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Vícepráce k SoD č. S933/2020/039

Demontáž původní krytiny – 12 m ²	1.320,-
Dodávka a montáž nové krytiny – 12 m ²	9.200,-
Dodávka a montáž nového nároží – 5 bm	1.420,-
Vyčištění odtokových kanálků	390,-
Odtokový svod – nové vedení 3bm	1.270,-

V Klášterci nad Ohří, dne 29.4.2020



Za KNO Stavby s.r.o. – Karol Nesládek, jednatel