



S/0251/2020/ODaSH/1

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo

č. smlouvy u objednatele: S/0251/2020/ODaSH

č. smlouvy u zhotovitele: 20/400/2020

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky : w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

e-mail : [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace

email: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava zpevněné plochy před domy č.p. 627 - 629, ul. Anenská, k.ú. Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Článek 1.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Z důvodů nevhodné konstrukční vrstvy zpevněné plochy před domy č.p. 627-627 na ul. Anenská se tyto musely kompletně odstranit a nahradit konstrukční vrstvou novou. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu - neprováděné práce pod poř. č. 3 a položkovém rozpočtu – dodatečné práce pod poř. č. 1, 2 a 4.
- b) Z důvodu větší praktičnosti s udržovacími pracemi bude ostrůvek mezi zpevněnou plochou a chodníkem zadlážděn. Tyto práce jsou uvedené v položkovém rozpočtu – dodatečné práce pod poř. č. 3.

článek 2. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly:

1. na změně předmětu plnění vyplývajícího z čl. 2. tohoto dodatku tak, že práce uvedené shora v čl. 1. pod písm. a), b) tohoto dodatku, se provedou navíc (více práce).
2. na odpovídající změně ceny díla takto:

Neprováděné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
3		Pokládka živice včetně frézování komunikace tl. 50 mm	m2	309,8	366,28	113 473,54
Neprováděné práce (cena celkem bez DPH)						113 473,54
Dodatečné práce						
Poř. číslo	Položka	Zkrácený popis	m.j.	Množství	Cena	Cena celkem
1		Oprava povrchu komunikací z LA živичným krytem	m2	309,8	816,29	252 886,64
2	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	309,8	27,4	8488,52
3		Chodník z dlažby zámkové, podklad kamenivo (bez obrub)	m2	14,85	962,80	14 297,58
4		Odvoz a uložení odpadu (bez skládkového)	m3	61,96	311,00	19 269,56
Dodatečné práce (cena celkem bez DPH)						294 942,30
Neprováděné práce					bez DPH	113 473,54
Dodatečné práce					bez DPH	294 942,30
Rozdíl ceny					bez DPH	181 468,76
Původní cena díla					bez DPH	937 220,09
Nová cena díla					bez DPH	1 118 688,85
					21% DPH	234 924,66
					včetně DPH	1 353 613,51

článek 3. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutíschůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor*

*Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva*