




**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. OStRM /2020/34**  
**ze dne 08.04.2020**

**Objednatel:**




Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. Lucí Heřmanovou  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík:: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:  obchodně technický ředitel

**I. Preambule:**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/34 týkající se akce „Celoplošná oprava ulice Pražská brána a Viničná od č. p. 109/10 po křižovatku s ulicí Na Klenid“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a dáních (dále jen „dodatek č. 1“):

**II. Předmět dodatku:**

**Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:**

**Původní cena díla: 3.244.367,00Kč bez DPH**

**Vícepráce: 384.875,26Kč bez DPH**

**Nová cena díla: 3.629.242,26Kč bez DPH**

Cena za řádně dokončené dílo činí 3.629.242,26Kč bez DPH (slovy: Třímilionsěstsetdvacetdevět tisíc dvěstě čtyřicet dva korun českých dvacet sethaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/34 ze dne 08.04.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 19.04.2020

V Mladé Boleslavi dne 19.04.2020

\_\_\_\_\_  
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel: H-INTES s. r. o.  
ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

#### DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 19.4.2020

.....  
[redacted]  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav